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FÖRORD
Husen i Gamla stan representerar ett unikt byggnads- och kul­
turminnesmärke vars bevarande är ett riksintresse. Byggnaderna 
vilar dock i stor utsträckning på osäker grund - speciellt 
inom strandzonerna - vilket medfört omfattande sättningsska- 
dor. Under senare år har därför vissa hus grundförstärkts, 
huvudsakligen genom den s.k. tryckpålningsmetoden som innebär 
att huslasterna förs ned till grusåsen genom skarvade betong­
pålar nedpressade med huset som motvikt.
Beroende bl.a. av de speciella förhållanden som normalt rå­
der i Gamla stan, trånga och ur arbetssynpunkt besvärliga käl­
larutrymmen och heterogena svårforcerade fyllnadsmassor, har 
dock tryckpålningsmetoden vissa nackdelar varför det är ange­
läget att utveckla alternativa ändamålsenliga metoder för 
grundforstärkning.
Mot ovanstående bakgrund och med anslag från BFR påbörjades 
under våren 1978 en uppföljning av en ej konventionell grund­
förstärkning med skarvade stålpålar av fastigheten kv. Pollux 
1, 2 vid Skeppsbron. Senare har även - på initiativ av och 
med anslag från Stockholms fastighetskontor (del av BFR-pro- 
jekt 740056-7) - ytterligare två förstärkningsprojekt, kv. Nar­
cissus nr 4 och kv. Atomena, med alternativa pålningsmetoder 
studerats parallellt med arbetena i kv. Pollux.
Uppföljningen omfattar både den tekniska och den ekonomiska 
sidan samt även hur förstärkningarna påverkar grannfastighe- 
terna.
Syftet med föreliggande uppföljning är - förutom att studera 
metodernas lämplighet - att denna redovisning skall kunna 
tjäna som vägledning för fastighetsägare, projektorer m.fl. 
vid val av förstärkningsmetodik och som ett grovt underlag 
för kalkylering av förstärkningskostnader. Det är även vår 
förhoppning att detta arbete skall initiera fortsatt utveck­
ling och förbättring av förstärkningsmetoderna.
För uppföljningens praktiska genomförande vill jag tacka med­
hjälpare av alla kategorier från berörda konsulter och entre­
prenörer. Håkan Bohms initiativ och engagemang har även haft 
stor betydelse för att denna rapport har kunnat komma till 
stånd.
Lidingö i februari 1979
Ulf Stjerngren

9SAMMANFATTNING
Tidigare förstärkningsmetodik
Grundförstärkning av sättningsskadade byggnader i Gamla stan 
har under de senaste årtiondena huvudsakligen utförts med den 
s k tryckpålningsmetoden. Med hjälp av domkrafter och med huset 
som mothåll trycks härvid knappt meterlånga skarvade pålelement 
ned till stopp i grusåsens ytlager. Pålarna sattes tidigare i 
gropar direkt under grundmurarna med åtföljande arbetstekniska 
problem. Numera gjuts normalt en tjock, kraftigt armerad betong­
platta med förtagningar (konsoler) in i grundmurarna varefter 
pålarna trycks inne i käl1arlokal erna genom ursparningar i be­
tongplattan.
Metoden har dock vissa nackdelar. Vid nedpressning av pålarna 
kan byggnadsskador uppstå genom de stora lyftkrafter som upp­
kommer under tryckningen. Pål stopp mot hinder i fyllningen 
(trävirke, stenar, gamla grundrester o dyl) medför risk för 
framtida sättningsrörelser. Pålarnas grova dimensioner med­
för dessutom stor jordundanträngning och därmed risk för 
skador på intilliggande grundkonstruktioner.
Studerade projekt
Med hänsyn till att grundförstärkningsbehov föreligger för åt­
skilliga fastigheter i Gamla stan och till nämnda olägenheter 
med tryckpålarna har alternativa pålningsmetoder diskuterats.
Ett primärt syfte är härvid att utveckla metoder anpassade till 
de besvärliga förhållanden som råder i Gamla stan (trånga källar­
lokaler, svårforcerad fyllning, sättningsskadade byggnader och 
känslig miljö). Andra önskemål är god bärförmåga, hög livslängd, 
liten tvärsektion, låg korrosionsrisk och rimlig ekonomi.
I syfte att studera nämnda premisser har en uppföljning av tre 
förstärkningsobjekt utförts. I dessa har tre olika, i Gamla stan 
tidigare ej prövade påltyper använts. De tre studerade projekten 
är kv Pollux 1, 2 (vid Skeppsbron), kv Narcissus nr 4 (vid Järn­
torget) och kv Atomena (vid Riddarhustorget). De båda förstnämnda 
byggnaderna har 4 våningar och källare, den senare 2 våningar utan 
källare. Byggnaderna är uppförda under 1600-1700 talet och har 
mer eller mindre omfattande sättningsskador.
Förstärkningsprinciper
Vid samtliga projekt baseras förstärkningsarbetena på en gemensam 
huvudprincip - lasterna överförs till nya stål pålar via en betong­
konstruktion (balkar eller hel betongplatta) - men uppvisar i 
övrigt stora olikheter såväl vid beträffar pålarnas utseende och 
bärförmåga som utformningen av lastöverförande konstruktioner.
Ur neddrivningssynpunkt har två principiellt sett olika metoder
använts dels med tryckluftshejare slagna pålar i kv Pollux och 
Kv Narcissus och dels till berg foderrörsborrade pålar i kv 
Atomena.
Efter nedborrningen av foderrören i Kv_Atomena nedsattes stål - 
ämnen (0 95 mm) till berg inuti foderrörirTvärefter mellanrum­
met injekterades med cementbruk. Såväl foderrören som stål- 
ämnena skarvades successi vt genom svetsning. Den tillåtna lasten 
för dessa pålar är hög, 710 kN.
I kv Pollux utfördes pålningen med jämförelsevis tunga X-for- 
made'itlTpâlar (SW-stålpålar, tillverkare Smedjebackens vals­
verk). Pålarna, vilka är skyddade mot korrosion genom utvän- 
dig epoxibehandling (tjocklek 0,4 mm), drevs i 1 à 2 m långa 
element som successivt skarvades genom påsvetsade skarvplåtar 
och bultförband. Genom fyllningen sattes pålarna i förborrade 
(auger, 0 200 mm) bentonitstabi1iserade hål. Pålarna slogs till 
stopp någon eller några m över bergytan med hjälp av en tung 
tryckluftshejare. Tillåten pållast är 470 kN.
I kv Narcissus utfördes pålningen med lätta plastöverdragna rör- 
pålär~(StåTpTästpålar 0 76,1 x 4 mm) vilka slogs till stopp i 
åsens övre lager med hjälp av en lätt tryckluftshejare. Skarv- 
ningen av dessa pålar utfördes med särskilda skarvhylsor efter 
värmning av plastskiktet (tjocklek 1,8 mm) vilket har korro­
sionsskyddande funktion. Tillåten last på denna påle är låg,
140 kN.
Utförda provbelastningar på pålar i kv Pollux och kv Narcissus 
tyder på att dessa i huvudsak är spetsbärande. Med tilltagande 
nedslagningsdjup i åsen ökar dock mantel bärigheten. Någon nämn­
värd skillnad ur deformationssynpunkt för de båda påltyperna 
har ej iakttagits (sättning 5 à 8 mm för aktuella brukslaster).
De tre pålningsmetoderna syns uppfylla de krav som rimligtvis 
kan ställas ur bärighetssynpunkt. De till berg borrade stål- 
ämnespålarna i kv Atomena ger den säkraste grundläggningen 
eftersom denna blir prakti st taget helt sättningsfri. Skillna­
den i detta hänseende i förhållande till de båda övriga på1 - 
typerna bedöms dock ha underordnad betydelse.
I kv Pollux gjordes ett försök att utvärdera pålarnas bärighet 
med hjälp av pressometermätningar i åsgruset. Beräkningarna för­
svåras härvid av pålarnas speciella geometri (X-sektion) och 
Storningseffekter under neddrivningen genom skarvplåtarna. I 
princip kan dock konstateras att den ur pressometermätningarna 
utvärderade brottslasten var avsevärt lägre än pålarnas bruks- 
last. Resultatet talar för att pålarna i huvudsak är spets­
bärande.
Pålarnas livslängd hänger i stor utsträckning samman med risken 
för korrosionsangrepp, vilken erfarenhetsmässigt är störst för 
den del av pålen som står i fyllningen. Utförda mätningar i 
fyllningens korrosivitet tyder även på att så är fallet. Samt-
liga pålar har dock ett gott korrosionsskydd, speciellt de 
foderrörsborrade kringgjutna stålämnespålarna i kv Atomena. 
Även de båda andra påltyperna bedöms ha ett tillfredsstäl­
lande korrosionsskydd genom sin plastöverdragning (Stålplast- 
pålarna) resp epoxi behänd!ing (SW-pålarna). Som skydd mot in- 
vändig korrosion har stålplastpålarna dessutom fyllts med 
cementbruk. I kv Pollux har en kontrollpåle nedsatts i fyll­
ningen under i övrigt samma förutsättningar som för de övriga 
pålarna. Avsikten är att denna påle efter viss tid skall tas 
upp för kontroll av eventuell korrosion.
Jämförande tekniska synpunkter
Ur nyttjandesynpunkt finns vissa principiella skillnader mel­
lan de tre påltyperna. Den höga tillåtna lasten på stålämnes- 
pålarna i kv Atomena medför en tämligen gles placering av 
dessa vilket begränsar antalet pålar. För att kunna utnyttja 
denna bärförmåga krävs god valfrihet vad beträffar pålarnas 
placering. Från borrteknisk synpunkt medför detta som regel 
ej särskilda problem men utrymmenas storlek och tillgänglig­
het kan begränsa valfriheten. Ur ekonomisk synpunkt förutsätts 
dock att bergytan ej ligger allt för djupt under mark, högst 
20 à 25 m. Vidare måste utrymmena vara tillgängliga för en 
foderrörsborrmaskin och takhöjden vara minst 2, helst 2,5 m.
Rörpålarna i kv Narcissus har en ur arbetssynpunkt för Gamla 
stans trånga käl1 arutrymmen stor fördel därigenom att de har 
låg vikt och är lätta att skarva och driva ned. Neddrivning 
och skarvning sköts manuellt av två man och kräver en förhål­
landevis begränsad takhöjd (1,5 à 2 m). För de tyngre SW- 
pålarna krävs ett avsevärt arbete att flytta och montera den 
tunga pålhejaren mellan pållägena. Med den använda pålhejaren 
krävs dessutom en takhöjd av ca 2,5 m. Båda dessa pålnings- 
metoder, speciellt för de lätta rörpålarna, kräver dock att 
hinder i fyllningen kan forceras t ex genom förborrning.
Ekonomiska jämförelser
Direkta ekonomiska jämförelser mellan de tre provobjekten är 
svåra att utföra med tanke på de olika yttre förutsättningar 
som råder. Dessutom har arbetena förstagångskaraktär och där­
med sammanhängande inkörningskostnader. Med denna reservation 
beträffande kostnadernas jämförbarhet kan för de aktuella pro­
jekten konstateras att den per m2 våningsyta framräknade kost­
naden var lägst i kv Narcissus (entreprenadkostnad 1.060 kr/m2 
våningsyta) och högst i kv Atomena (entreprenadkostnad 2.060 kr/m 
våningsyta). I kv Pollux låg motsvarande kostnad ungefär mitt 
emellan dessa värden (1.450 kr/m2 våningsyta). Den per m2 
våningsyta framräknade kostnaden är dock generellt sett högre 
för en byggnad med färre antal våningar, vilket förklaras av 
att vissa kostnader (för schakter, håltagningar i grundmurar, 
bärande betongkonstrukticner) får en jämförelsevis större an-
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del i en låg byggnad jämfört med i en hög byggnad. Genom­
snittskostnaden per m2 våningsyta för kv Atomena (2 våningar) 
blir därför ej helt jämförbar med de båda övriga projekten 
(4 våningar). Dessutom är kostnadsanalysen för kv Atomena 
delvis baserad på en förhandskal kyl (gäller kostnader utöver 
pålningsarbetet och projektering).
Även för enbart på1 ningsarbetena gäller motsvarande rangord­
ning för genomsnittskostnaden mellan de tre objekten. Kost­
naden för kv Pollux har dock i detta fall närmat sig kost­
naden för kv Atomena. Orsaken härtill var att pålningskost- 
nadens relativa andel var högre för kv Pollux än för de båda 
övriga projekten.
Inverkan på egna och angränsande fastigheter
I samband med förstärkningsarbetena erhölls sättningar i de 
egna fastigheterna. I kv Atomena och kv Narcissus uppgick 
dessa till maximalt 20 à 30 mm och i kv Pollux till 30 à 
40 mm. I kv Pollux - den enda fastigheten i vilken ordinarie 
verksamhet pågick under grundförstärkningen - observerades 
dessutom ökad sprickbildning under arbetets gång.
Beträffande inverkan på grannfastigheter kunde för kv Pollux 
konstateras att fastigheterna vägg i vägg med den grundför- 
stärkta byggnaden (kv Pollux 3 och 13) utsattes för besväran­
de sprickbildning och erhöll sättningar av storleken 10 à 
20 mm. Fastigheter belägna i angränsande kvarter i förhållande 
till förstärkningsprojekten har dock varit skadelösa eller i 
några fall erhållit små skador.
Sammanfattningsvis kan sägas att de tre pålningsmetoderna ur 
kvalitativ synpunkt gett ett gott resultat. Ur praktisk syn­
punkt kan dock metoderna utvecklas och förbättras, särskilt 
vad beträffar neddrivningsteknik och forcering av hinder i 
fyllning för slagna pålar. För att få bättre vetskap om slagna 
pålars verkningssätt och för bedömning av lämpliga stoppslag- 
ningskriterier och tillåtna laster för slagna pålar bör ytter­
ligare provbelastningar utföras.
INLEDNING1 .
1.1 Bakgrund
I gamla stan har många byggnader under senare år utsatts för 
stora sättningar vilka lett till allvarliga skador. Skadorna 
är störst i anslutning till och utanför den medeltida strand­
linjen där jorden i stor utsträckning består av fyllning med 
hög organisk halt. Fyllningen underlagras direkt eller via ett 
tunt lerlager av åsgrus.
Grundläggningen inom denna zon är heterogen. Närmast den medel­
tida strandlinjen, där fyllningens tjocklek är minst, har 
grundmurarna ofta direkt kontakt med åsgruset ibland via rust- 
bäddar av trä. Med tilltagande tjocklek hos fyllningen mot de 
nuvarande kajkonstruktionerna står grundmurarna normalt på trä­
pålar, ofta i kombination med en rustbädd.
Till följd av landhöjningen har rustbäddar och påltoppar små­
ningom höjts över vattenytan vilket medfört successiv förmult- 
ning av trävirket med sättningsskador hos byggnaderna som följd. 
Beroende av den heterogena grundläggningsmetodik som tillämpats 
varierar skadorna i hög grad.
1.2 Nackdelar med tidigare förstärkningsmetoder
För att bemästra skadorna har vissa hus inom denna zon grundför- 
stärkts under 1900-talet. Förstärkningarna har härvid huvudsak­
ligen utförts enligt nedanstående principiella metoder varvid 
den senare i stort sett varit al 1enarådande sedan 1950-talet.
• Sektionsvis schaktning och undergjutning av grundmu­
rarna till åsgrus (endast i anslutning till den medel­
tida strandlinjen.
• Sektionsvis kapning av rötskadade träpålar och succes­
siv undergjutning av dessa ned till betryggande nivå 
under grundvattenytan.
• Tryckning av betongpålar (delpålar) ner till grusåsen 
med huset som motvikt. Lastöverföring till de nya på­
larna sker antingen genom balkar under grundmurarna 
eller genom en hel armerad betongplatta under hela 
byggnaden med konsoler in i grundmurarna.
De båda senare metoderna har dock nackdelar. Metoden med kap­
ning och undergjutning, dvs. när de ursprungliga träpålarna bi­
behålls, medför nackdelar därigenom att pålarna har mycket skif­
tande kvalité och bärförmåga. Normalt finns inga relationsrit- 
ningar som visar pålningens utförande (pålarnas antal, dimensio­
ner, pållängder, stoppslagning m.m.) vilket medför osäkerheter 
såväl vid projekteringen som vid uppskattning av kostnaderna.
En sådan förstärkning måste därför föregås av noggranna utred­
ningar, omfattande främst provgropar och provbelastningar. Dess­
utom får en sådan förstärkning begränsad varaktighet.
Även metoden med tryckpålar har nackdelar. Vid nedpressningen 
av pålarna kan skador uppstå, speciellt vid lätta byggnader 
och pulserande laster. De tämligen grova dimensionerna (25 à 
30 cm) medför stor jordundanträngning och därmed sammanhängan­
de risk för skador på befintliga grundkonstruktioner (pålar,
golv, m.tn.). Eftersom pålarna normalt stoppat i åsens ytlager, 
ibland även på trävirke, äldre pålar och grundrester eller an­
nat hinder i fyllningen, finns även viss risk för framtida 
sättningsrörelser orsakade av en komprimering av åsmaterialet 
(alternativt fyllningen) under nålspetsarna (orsakad genom 
vibrationer från nya pålningsarbeten o.dyl.).
1.3 Projektmål
Med hänsyn till att grundförstärkningsbehov föreligger för åt­
skilliga byggnader i Gamla stan och till att tidigare använda 
förstärkni ngsmetoder är bristfälliga föreligger önskemål att 
utveckla alternativa och mer ändamålsenliga metoder. Flera al­
ternativ har härvid diskuterats men förstärkning med någon typ 
av skarvbara stål pålar bedöms medföra vissa fördelar. Det är 
angeläget att välja metoder med vettig anpassning till de spe­
ciella förhållanden som råder i Gamla stan, trånga källarloka­
ler med besvärliga arbetsförhån anden samt oftast heterogen 
och svårforcerad fyllning. Följande-primära önskemål bör om 
möjligt uppfyllas.
t Pålarna skall ha god bärförmåga och hög livslängd.
a Pålarna bör ha god flexibilitet för att i begränsad
omfattning kunna motstå sidorörelser i fyllningen.
a Pålarnas tvärsektion bör vara liten för att undvika
sidopressning av jord.
• Pålarna bör ha tillfredsställande säkerhet mot kor­
rosion.
e Arbetsmaskiner och arbetsmetoder utformas med anpass­
ning till trånga källarutrymmen.
t Forcering av hinder i fyllningen (t.ex. genom förborr
ning) bör kunna utföras.
« Metoden skall vara ekonomiskt konkurrenskraftig
Mot ovanstående bakgrund påbörjades under våren 1978 en upp­
följning av grundförstärkningen för fastigheten kv. Pollux 
1, 2. Det urpsrungliga BFR-projektet (nr 78.06.06-7 "Grundför­
stärkning med skarvade stålpålar") avsåg enbart uppföljning av 
detta arbete. Senare har dock - främst på initiativ från Stock 
holms fastighetskontor (grundläggningssektionen) som bedriver 
ett mer övergripande BFR-projekt angående grundförstärknings- 
frågor i Gamla stan ("Grundförstärkningsmetodik på utfylld 
mark i Gamla stan", BFR-projekt 74.00-56-8) - uttryckts önske­
mål om att parallellt med kv. Pollux även studera två andra 
projekt, kv. Narcissus nr 4 och kv. Atomena, där förstärk­
ningen utförs med alternativa pålningsmetoder. Uppföljningen 
av dessa båda objekt har utförts med en viss begränsning i 
omfattningen jämfört med kv. Pollux. En samlad redovisning 
av de tre projekten med vissa jämförande analyser har dock 
ansetts vara värdefull. Redovisningen av grundförstärkningen 
för de tre fastigheterna omfattar objektvis nedanstående sex 
punkter jämte en gemensam sammanfattande och jämförande ana­
lys.
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GAMLA STAN
KV. ATOMENA'
KV POLLUX 1. 2
KV NARCISSUS 4
ORIENTERINGSPLAN
Fig. 1 Orienteringsplan visande förstärkningsobjektens 
planläge.
« Beskrivning av förstärkningsobjekt
• Beskrivning av förstärkningsmetodik
» Praktisk beskrivning av förstärkningsarbetets ut­
förande.
• Provbelastning (endast kv. Pollux och kv. Narcissus).
• Kontro!låtgärder.
» Kostnader.
• Sammanfattande analyser (gemensam för samtliga
objekt).
Läget i plan för de tre objekten framgår av ovanstående orien­
teringsplan, Fig. 1.
TABELL 1. Sammanställning av byggnads- och grundförstärkningsdata
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BYGGNADSDATA Kv. Pollux 1, 2 Kv. Narcissus 4 Kv. Atomena
Byggtid 1700-talet ca 1650 Slutet av 1600- 
tal et
Grundläggning 
före förstärk­
ning
Rustbädd och trä- 
pål ar
Kal 1 stensmurar på 
åsgrus eller rust­
bädd på fyllning
Kal 1 stensmurar på 
rustbädd och trä­
pålar samt källar- 
rester från äldre 
byggnadsverk
Antal våningar, 
konstruktion
4 vån. + vindsvån. 
och källare
Tegel + träbjälk­
lag
4 vån. + vindsvån. 
och källare
Tegel + träbjälk­
lag
2 vån. + vindsvån. 
Tegel + träbjälk­
lag
Byggnadsyta 340 m2 340 m2 720 m2
Därav pålför- 
stärkt del
340 m2 180 m2 720 m2
Ägare (byggherre) SAC (Sparbankernas 
arkitektkontor och 
central upphandi ing 
AB)
AB Stadsholmen 
(Familjebostäder AB)
Byggnadsstyrelsen
FÖRSTÄRKNINGSAR- 
BETEM (1978-79)
Konstruktör AB Jacobson &
Widmark
Stockholms fastig­
hetskontor
Tyréns
Geoteknik AB Jacobson &
Widmark
Hagconsult —
Entreprenör
Bygg 1
Pålar T
Byggnads- & 
Industriservice AB, 
BINAB
ABV
AB Grundförstärk­
ningar
Ci tybyggen
Stabi 1ator
Pålmaterial SW-stålpålar
155 x 21
Stålplastpålar
0 76,1 x 4
Stålkärnepelare
0 95 kringgjutna
1 foderrör
Pål ningsmetod Pålar (förborrade 
genom fyllning), 
tung tryckiufts- 
hejare i åsgrus
Pålar slagna med 
lätt tryckiufts- 
hejare ned i ås­
grus och igjutna
Foderrör borrade 
till berg. Invän- 
dig stålkärnepe­
lare med kring- 
gjutning
Korrosionsskydd Epoxibehandl ing Polyetenplast Foderrör + kring- 
gjutning
Tillåten pållast 470 kN 142 kN 710 kN
TABELL 1 (fortsättning)
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Kv. Pollux 1, 2
Pållängd, medel 13,5 m
Pållängd, min. 4 m
Pållängd, max. 18 m
Antal 108 st
Total pållängd 1475 m
Total last på 
pålar
51.000 kN
Lastöverförande
bärverk
Betongplatta med 
konsoler in i 
grundmurarna
Förstärkning 
bef. grundmurar
Betongsprutning 
+ injektering
Kv. Narcissus 4 Kv. Atomena
8 m 16 m
3 m 10 m
19 m 19 m
183 st 79 st
1476 m 1262 m
26.000 kN 56.000 kN
Betongbal kar med 
konsoler in i 
grundmurarna
Genomgående bal­
kar och konsoler 
in i väggar
Inborrade bultar 
+ betongpågjutning
Pågjutna tunna bal­
kar + genomgående 
bultar
2 - M8

2 KV. POLLUX 1, 2
Fotografi taget från Skeppsbron
2.1 Beskrivning av förstårkningsobjektet
Fastigheten ligger vid Skeppsbron (nr 22) mellan Skottgränd och 
Stora Hoparegränd och har yttermåtten ca 14 x 24 m. Byggnaden 
har fem våningar över mark och en källarvåning. Den uppfördes 
ursprungligen i början av 1700-talet men har senare under 1700- 
och 1800-talet förändrats genom på- och ombyggnader i olika etap­
per. Fastigheten är helt moderniserad och ägs för närvarande av 
Sparbankernas Arkitektkontor och Centralupphandling AB, SAC.
Den utnyttjas helt för kontorsändamål.
Byggnadens konstruktiva utformning är helt konventionell - 
tjocka bärande tegelväggar med enkla valv i källaren och trä­
bjälklag i övriga plan. Källargolv (golv på mark) låg före 
grundförstärkningen på nivån ca +1,1, motsvarande knappt 1,5 m 
under gatunivån. Vid utförande av det nya golvet (hel armerad 
betongplatta) sänktes detta ca 0,5 m vilket har förbättrat möj­
ligheten att utnyttja källarlokalerna. Den nya takhöjden i rum­
mens mitt blir drygt 2,5 m i valvmitt och ca 2,0 m längs an- 
fangen till bärande väggar.
För byggnadens grundläggning saknas arkivuppgifter. Provgropar 
i källaren (grävda av A. Orrje AB) visade dock att delen när­
mast Skeppsbron var grundlagd med kal 1 stensmurar vilka - via 
en trärustbädd - vilade på träpålar. Avskärningsnivån för des­
sa låg normalt mellan ±0 och +0,2. I ett senare skede konsta­
terades dock för den inre delen av byggnaden att träpålar del­
vis saknades, ett faktum som senare fick avgörande betydelse
vid valet av förstärkningsmetod. Kallmuren vilade här på en 
rustbädd lagd direkt i jord (fyllning).
Vid framgrävningen av rustbäddar och träpålskal 1 ar konstatera­
des kraftiga rötangrepp i trävirket, i första hand vad beträf­
fade rustbädden. I vissa fall hade förmultningen gått så långt 
att stora hål rum uppkommit mellan grundmuren och träpålarna. 
Den successiva förmultningen av virket har lett till uppkomst 
av sprickor i byggnaden samtidigt som en viss omfördelning av 
vägglasterna i källaren måste ha skett.
2.1.1 Byggnadsskador
Under senare år har besvärande sprickbildning uppkommit i fas­
tigheten. Skadorna har förvärrats, speciellt under den senaste 
10-årsperioden varvid grova sättningssprickor uppkommit i bä­
rande murverk och källarvalv. En utvändig besiktning av gränd­
fasaderna visar genomgående förekomst av sneda sättningsspric­
kor vars lutningsriktning visar att sättningarna ökar från 
Skeppsbron inåt gränderna. Denna uppfattning får stöd av de 
precisionsavvägningar som tidigare utförts på ett antal sätt- 
ningsdubbar inom området. Dessa mätningar, vilka utfördes ge­
nom f.d. "Kansliet för saneringsfrågor inom staden mellan 
broarna" försorg, påbörjades 1968-69 med avvägningar i medel­
tal en gång om året. I den aktuella fastigheten finns tre dub­
bar monterade; en i hörnet Skeppsbron-Stora Hoparegränd och de 
båda övriga i fasaderna mot Skottgränd resp. Stora Hoparegränd 
ca 20 m in från fasaden mot Skeppsbron. Den totala uppmätta 
sättningen under perioden 1969-75 uppgår för dubben vid hörnet 
mot Skeppsbron till ca 15 mm och för de båda övriga till ca 
25 mm motsvarande en genomsnittlig sättningshastighet av 2,4 
resp. 4,2 mm/år. Sättningshastigheten har dock ökat under den 
senare delen av mätperioden.
2.1.2 Jordartsförhål1 anden
Under perioden 1976-78 har flera undersökningar utförts från 
källaren. Som framgår av sammanställningen på Fig. 2 har un­
dersökningar utförts av Alfred Orrje AB (utlåtande daterat 
76-12-21) och av AB Jacobson & Widmark (utlåtande daterat 
78-02-09). A. Orrjes undersökningar omfattar provgropsgräv- 
ningar och sonderingar, i huvudsak koncentrerade till den 
östra delen. J&W har - förutom konventionella sonderingar 
och provtagningar inom den västra delen - även utfört korro- 
sionssondering (modell NGI) huvudsakligen i fyllningsjord i 
två punkter samt in situ-mätningar med pressometer (mätsond 
i 44 mm, slitsrörsutrustning) i friktionsjorden under fyll­
ningen i en punkt. Neddrivningen av mätsonden utfördes med 
hjälp av den vid pålslagningen använda tryckluftshejaren. 
Dessutom har Orrje & Co år 1967 från gatunivån omedelbart 
utanför fasaden mot Skeppsbron utfört en jord-bergsondering 
med kontinuerlig provtagning ned till berg, Fig. 3.
Utförda undersökningar visar att jorden_består_av_fyl1 ning 
vilande 2|_åsgrus_på_berg. Fyllningens tjocklek varierar 
normaït mêïlân 4 à 6 rn'men minskar lokalt till 2 à 3 m i
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Fig. 3
den nordvästra delen av fastigheten. Den består överst av ett 
0,5 à 1 m tjockt skikt med tämligen grov friktionsjord (sand 
och grus) men blir mot djupet mer finkornig och är här svart­
färgad på grund av hög organisk halt (10 - 30 %). I samband 
med pålslagningen har diverse hinder i fyllningen konstaterats 
(stenar, trävirke m.m.). Jordgrundens principiella uppbyggnad 
framgår av principsektionen tvärs Skeppsbron, Fig. 4.
Uppgifterna om åsmaterialets sammansättning och tjocklek är be­
gränsade. Enligt den av Orrje & Co utförda provtagningen till 
berg i Skeppsbron (borrhål OR 8, Fig. 3) består åsmaterialet 
här huvudsakligen av sand och grus varvid de grövre fraktioner­
na syns öka med djupet där jorden närmast berget är stenig. 
Självfallet kan inga noggranna uppgifter beträffande jordens 
innehåll av sten erhållas genom en sådan provtagning. Åsmate­
rialets totala tjocklek var här ca 11 m motsvarande en berg­
nivå ca -17. Enligt en sammanställning av tidigare utförda 
borrningar faller bergytan svagt mot sydväst och ligger som 
lägst på nivån ca -20 inom den aktuella byggnaden.
Såväl de av A. Orrje som de av J&W utförda sonderingarna har 
genomgående stoppat mot sten eller block i åsens ytlager, 
vilket antyder att det sandiga-grusiga åsmaterialet i ytan 
täcks av en kappa med grövre stenig och blockig jord.
Pressometermätningarna i åsmaterialet (Bil. 1-5) inom byggna- 
dini östra’del'üppvisar~en~tämlTgin stor spridning såväl vad 
beträffar gränstryck (p-|) som pressometermodul (En). Som fram­
går av sammanställningen på Fig. lOvarierar gränstrycken nor­
malt mellan 0,6 och 3,0 MPa medan pressometermodulen normalt 
varierar mellan 5 och 15 MPa, motsvarande medelfast till fast 
lagring hos åsmaterialet. En viss trend till ökande gränstryck 
och moduler med djupet kan spåras till 7 à 8 m djup i åsgruset.
I det steniga materialet närmast bergytan minskar dock mätvär­
dena avsevärt.
Mätningarna_av fyllningens korrosivitet i de två punkterna till 
cä"4’reipT‘5,5"m djüp”viiâr'âtt~korrôiionshastigheten ställvis 
är tämligen hög med värden varierande mellan 1 och 5 à 6 mm/100 
år. Korrosionshastighetens variation med fyllningsdjupet fram­
går i detalj av diagrammet på Fig. 5. De förhållandevis höga 
uppmätta värdena på korrosionshastigheten har föranlett att 
pålarna före neddrivningen rostskyddats genom epoxi behandling 
(jfr nedan under pkt 2.2).
I grusåsen har mätningar endast utförts i ytskiktet. Korrosivi- 
teten var här mycket låg (<10~3 mm/år).
2.1.3 Bakgrund till val av förstärkningsmetod
Med utgångspunkt från den rikliga förekomst av träpålar.som 
konstaterades vid grävningen av provgropar bedömdes.såväl ur 
teknisk som ekonomisk synpunkt en lämplig metodik vid grund- 
förstärkningen vara att behålla befintliga träpålar efter sek- 
tionsvis kapning av dessa på betryggande nivå under grundvat­
tenytan med efterföljande successiva undergjutning av grund­
murarna. Efter provbelastning av ett antal pålar bedömdes till-
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Resultat qv korrosionssonderinq i fyllning (ref.nivå = ±0)
Korrosionshastighet 
10 ^ mm/Sr
Matpunkternas läge enl. fig. 2
ANM.
Uppmätt korrosionshastighet i ytan av fisgruset <10 mm/år.
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
KORROSIONSSONDERING (TYP NGI) 
MÄTPUNKTER K1 OCH K2 
Arb.nr 8 081 141 Fig, 5_______
låten pållast kunna väljas till 60 kN (6 Mp). Vid otillräckligt 
antal träpålar skulle konventionella skarvade tryckta betongpå­
lar lokalt kunna komplettera träpålarna.
Senare grävningar under grundmurarna inom den västra delen vi­
sade dock att träpålar i stor utsträckning saknades och att 
grundmurarna här vilade på rustbädd lagd direkt i fyllningen. 
Därför måste förstärkningsförslaget omarbetas och alternativa 
metoder diskuterades, bl.a. konventionell nedtryckning av skar­
vade betongpålar. Denna metod förkastades dock med hänsyn till 
ovan nämnda nackdelar. I samråd mellan beställare, konsult och 
entreprenör diskuterades alternativa, icke konventionella på1 - 
ningsalternativ. Hed utgångspunkt från de primära önskemål och 
förutsättningar som diskuterats under punkt 1 upprättades det 
förslag till grundförstärkning som beskrivs nedan.
2.2 Principiell beskrivning av grundförstärkningsmetoden
Grundförstärkningen av kv. Pollux 1, 2 är utförd med s.k. "SW- 
stålpålar" (tillverkade av Smedjebackens Valsverk AB) med di­
mension 155 x 21 mm. Pålarna, vars totala antal är 108, har 
X-formad sektion (se Fig. 6), medelvikten 48 kg/m, tvärsnitts- 
area ca 60 cm2, styvheten El 1382 kN/m2. Bärförmågan enligt 
SBN 75, pålningsklass A eller B, uppgår till 400 à 500 kN. För 
detta projekt har tillåten last valts till 470 kN och är base­
rad dels på provbelastningar och dels på diskussioner med Stock­
holms byggnadsnämnd.
Pålarna drevs ned i form av 1 -2m långa element som successivt 
skarvades genom påsvetsade skarvplåtar och bultförband enligt 
tillverkarens anvisningar. Skarven är jämnstark med pålen i öv­
rigt. Neddrivningen av pålarna i åsen avsågs så långt som möj­
ligt bli utförd med vibrationshejare vilken normalt är effektiv 
i friktionsjordar och som dessutom kräver avsevärt mindre ut­
rymme än en tryckiuftshejare. Stoppslagningen skulle dock utfö­
ras med en tung tryckluftshejare.
Pålarna skyddas mot avrostning genom epoxibehandling med en to­
tal tjocklek av 0,4 mm, påförd genom strykningar efter sand- 
blästring av pålämnena. Behandlingen utfördes i ett initialske­
de av entreprenören men i ett senare skede på fabrik av till­
verkaren .
Lastöverföringen från grundmurarna till pålarna sker via en hel 
70 cm tjock kraftigt armerad betongplatta med förtagningar (kon­
soler) in i grundmurarna. Pålarnas placering och plattans prin­
cipiella utformning framgår av Fig. 7 (pålplan). Pålarna gjuts 
in 200 mm i pålplattan och avslutas med en 15 mm påsvetsad 
topplåt (200 x 200 mm).
För att minska risken för snedställning av pålarna i fyllningen 
utfördes normalt förborrning genom denna (auger, d 200 mm) var­
efter borrhålet stabiliserades med bentonitsuspension. Någon 
ytterligare rakhetskontroll av pålarna har ej ansetts nödvändig. 
Ett ytterligare syfte med förborrningen var att minska vibratio­
nerna vid neddrivningen och därmed risken för skador på egen och 
omgivande fastigheter.
Pålelement 
med skarvplåt
Detalj av skarv
Sektion A-A
Fig. 6 SW-stålpåle 155 x 21 mm med skarvanordning
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2.3 Praktisk beskrivning av arbetsutförande
2.3.1 Ingående arbetsmoment
De olika arbetsmomenten omfattar i stort sett följande aktivi­
teter:
Schaktning för blivande betongplatta 
Injektering och betongsprutning av grundmurarna 
Uppborrning för konsoler i grundmurarna 
Förborrning genom fyllning med augerborr 
Pålslagning
Armering och gjutning av bärande betongplatta
Kontaktinjektering mellan betongplatta och grundmur
Arbetena igångsattes under december 1977 i de innersta utrym­
mena (längst bort från Skeppsbron) och drevs sedan etappvis i 
riktning mot Skeppsbron där den sista gjutningen av golvplat­
tan utfördes i slutet av oktober. I ett inledningsskede utför­
des dock arbetena enligt det ursprungliga förstärkni ngsförsla- 
get (träpålsalternati vet) varför förstärkningen med stålpålar 
påbörjades först i mars 1978. Nedan följer en kortfattad be­
skrivning av de ingående arbetsmomenten. Jfr även fotobilagan.
2.3.2 Schaktning
För att kunna driva arbetena rationellt erfordrades vissa in­
ledande arbetsinsatser. Dessa omfattade i första hand hål tag­
ning i grundmurar mellan vissa rum för uttransport av schakt­
massor samt bortbilning av betonggolv med varierande tjocklek 
och kvalité i samtliga källarrum (bilmaskin typ Tex 30).
Schaktningen till underkant för den nya betongplattan utfördes 
dels med en liten hydraulgrävare (fabrikat "Bobcat") och dels 
genom handschakt. Scahktmassorna transporterades på enklaste 
sätt med skottkärror till ett transportband vilket - via en 
fönsterglugg i ytterväggen mot Skottgränd - mynnade i en con­
tainer i gränden. Under schaktningsarbetet konstaterades att 
grundmurarna med tilltagande schaktdjup i stor utsträckning 
inkräktade på käl1 arutrymmena varför omfattande bilning måste 
utföras, vilket avsevärt försvårade schaktningsarbetena. Dess­
utom måste i stor utsträckning hindrande trärustbädd kapas 
vilket utfördes med eldriven motorsåg.
I samband med schacktningen måste tämligen omfattande pumpning 
utföras av inträngande grundvatten.
2.3.3 Injektering och betongsprutning
För att förbättra sammanhållningen hos stenmurarna, vilka lo­
kalt hade stora håligheter, utfördes tämligen omfattande in­
jektering av dessa. Injekteringsarbetena utfördes med utrust­
ning typ Simplex Gr 4 med kolloidkvarn och omrörare. Injekte- 
ringsbruket bestod av snabbcement, vatten och expanderande 
tillsats av typ Betokem-In. Åtgången av injekteringsbruk va­
rierade starkt.
För att kvarhålla injekteringsbruket samt lösa stenar och block 
i murens yta utfördes normalt betongsprutning av murytorna före 
injekteringen. Härvid användes ett sprutaggregat typ Meyco 
Piccola.
2.3.4 Håltagning i grundmurar för konsoler
Håltagningen i grundmurarna för betongplattans konsoler utför­
des till en början genom borrning med handhållen BBC-24 borr­
maskin typ Tex 10, MHG 18. Denna metod var dock förhållandevis 
tidsödande och ersattes i ett tämligt tidigt skede med diamant­
borrning (borrkronor 0 102 - 165 mm). Med denna utrustning bor­
rades en "krans" av hål längs periferin till den blivande konso­
len varefter den centrala kärnan bilades bort, ett förhållande­
vis tidsödande arbetsmoment.
2.3.5 Förborrning genom fyllning med auger
Förborrning genom fyllningen utfördes med en hydrauldriven 
augerborr (0 200 mm) vilken monterades i grävmaskinen.
De med auger borrade hålen genom fyllningen stabiliserades med 
hjälp av bentonitsuspension. Förborrningen utfördes normalt 
med gott resultat men i enstaka fall måste hålen, på grund av 
hinder i fyllningen, flyttas i sidled. Som tidigare nämnts 
måste hinder i ytan, huvudsakligen rustbäddar och annat trä­
virke, i stor utsträckning undanröjas före borrningen. I någ­
ra borrhål närmast Skeppsbron måste dock borrningen avbrytas 
före åsytan på grund av hinder i fyllningen.
2.3.6 Pålslagning
Efter nedsättning av skarvade pålelement till åsens överyta i 
de förborrade hålen drevs pålarna under successiv skarvning 
ned i grusåsen. I ett inledningsskede utfördes slagningen med 
hjälp av vi brohejare, fabrikat MICASA M0H24G. Med denna för­
hållandevis smidiga och föga utrymmeskrävande utrustning kun­
de pålarna normalt drivas ca 4 m ned i åsen och med skarv­
längder om 2 m.
Drivningen med vi brohejaren medförde dock vissa problem ur 
vibrationssynpunkt. Vid mätningar i grannfastigheten, kv. 
Pollux nr 13, registrerades normalt tämligen låga vibratio­
ner (<1 mm/s). Vid ett senare tillfälle registrerades dock
en avsevärt högre svängningshastighet, ca 16 mm/s. Detta höga 
värde kan dock ha förorsakats av att spänningar utlösts i sam­
band med en momentan sättningsrörelse i byggnaden.
Av säkerhetsskäl slogs pålarna i fortsättningen med enbart 
tryckiuftshejare varvid två storlekar av fabrikat Atlas Copco 
användes, Ph 5 (vikt ca 400 kg) och Ph 180 K (vikt ca 800 kg). 
Den lättare hejaren, vilken kunde monteras i grävmaskinen, ut­
nyttjades för att slå pålen genom åsens ytlager (max. 4 à 5 m 
ned i åsen) varefter den slutliga drivningen samt stoppslag­
ningen utfördes med den tyngre hejaren.
Neddrivningen med den tyngre hejaren motsvarade i genomsnitt 
ungefär halva pålens totala längd. Hanteringen av denna tunga 
och utrymmeskrävande hejaren medförde praktiska svårigheter. 
Normalt upphängdes hejaren med hjälp av en luftdriven haspel 
i en stålrörsställning. Den arbetsamma och tidsödande hante­
ringen berodde i stor utsträckning på låg och varierande tak­
höjd (valv) samt dålig bärighet hos underlaget (vattenmättad, 
delvis flytbenägen jord). Dessutom måste skarvlängderna nor­
mal minskas till 1 m.
Pål ningen omfattade totalt 108 pålar med en sammanlagd effek­
tiv längd av 1475 m motsvarande en medellängd för pålarna av 
ca 13,5 m. Den normala maximala avvikelsen från medellängden 
var ca ±3,5 m. För 4 pålar erhölls stopp i övergångszonen mel­
lan fyllning och åsgrus. Stoppens karaktär hos dessa pålar ty­
der på att de stoppat mot sten eller block. De bedömdes därför 
ha tillfresställande bärighet och ersattes ej.
Pålarnas nedträngning i åsen framgår av sektionerna A och B på 
Fig. 8 och 9.
2.3.7 Armering och gjutning
Armering och gjutning av den normalt 70 cm tjocka betongplattan 
utfördes etappvis varvid gjutetapperna i stort sett överens­
stämde med källarrummens storlek (jfr Fig. 7). I syfte att kun­
na öka belastningen på plattan förtjockades denna längs ytter­
väggarna och lokalt även invändigt till 90 cm för den hälft av 
byggnaden som ligger närmast Skeppsbron.
Före armeringen påfördes ett bärlager med singel på schaktbot­
ten varpå armeringen uppklossades på träbitar. Betongen till de 
olika gjutetapperna tillfördes med hjälp av en betongpump och 
utlades under vibrering.
2.3.8 Kontaktinjektering
Injektering av hål rummet mellan grundmur och betongplatta utför­
des för att undvika sättningar i denna zon. Arbetet utfördes med 
samma utrustning som vid injekteringen av grundmurarna.
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2.4 Provbelastning - tillåten pållast
2.4.1 Belastningsmetodik
För bestämning av pålarnas bärförmåga har provbelastning av 
totalt sex pålar utförts varav fem inom byggnadens västra del 
(pålar nr 2, 6, 11, 13 och 17) och en inom den östra delen 
(nr 82). Provbelastningen utfördes enligt metoden med stegvis 
pålastning varvid avsikten var att driva belastningen så Tångt 
att'paTens kryplast kunde utvärderas, dvs. den last för vilken 
kryprörelserna hos pålspetsen ökar markant. Tillåten pållast 
skulle därpå väljas med minst 1,2-faldig säkerhet relativt den 
lägst uppmätta kryplasten.
Provbelastningarna utfördes med hjälp av en domkraft genom ur- 
sparingar i den armerade betongplattan och med denna som mot- 
håll. Domkraften ansattes mot ett pålok (HEB-balkar) förank­
rat i betongplattan med ingjutna dragstag. Följande arbets- 
och mätprogram tillämpades.
c Deformationerna mättes med 3 mätklockor varav 2 pla­
cerades diagonalt för mätning av pålens rörelser och 
1 för mätning av rörelser i betongplattan.
• Provtryckningen påbörjades med en påförd last av
50 kN (5 Mp) varvid pålens och betongplattans rörel­
ser noterades. Därefter avlastades pålen till 0.
t Den egentliga provtryckningen utfördes med laststeg
om 50 à 100 kN (anpassade till erhållna deformatio­
ner). Avläsning av rörelserna skedde med följande 
tidsintervall för varje laststeg: Direkt efter las­
tens påförande samt efter 1, 2, 4 och 8 minuter. 
Lasten hölls under mätperioden konstant.
• Provtryckningarna protokollfördes avseende dels mät­
ta deformationer för varje laststeg och dels ett 
last-deformationsdiagram jämte pålens krypning som 
funktion av lasten.
De sex provpålarna drevs med trycklufthejare, modell Atlas 
Copco PH 180 K, till varierande sjunkningshastighet vid slag­
ningens upphörande. Den maximala provtryckningslasten för var­
dera pålen uppgick till 750 kN. Resultatet av provtryckningar­
na framgår av Bil. 6-11 samt av nedanstående tabell.
TABELL 2. Data för provpålar
Påle
nr
Effekti v 
pål1 ängd 
m
Sjunkning
vid "stopp" 
mm/min
Sättning vid
brukslast
mm
Sättning
total
mm
2 9,2 100 8,5 17,5
6 13,0 , 50 7,5
11 8,3*) 200 15 45
13 11,0 5, 4, 3 7 13
17 12,3 50 7,5 15
82 14,5 5, 4, 3 8,5 16
*) Pålen senare slagen till 11,7 m, sjunkning 7, 5, 4 mm/min
2.4.2 Resultat av provbelastningen
Vid provtryckningar enligt ovanstående förutsättningar uppnåd­
des pålens kryplast endast för påle nr 11. För denna påle er­
hölls en kryplast av ca 500 kN vid en sjunkning vid slagningens 
upphörande av 200 mm/min.
För de övriga fem pålarna - där sjunkningshastigheten vid slag­
ningens upphörande varierade mellan ca 5 och 100 mm/min - var 
kryplasten genomgående större än 750 kN, motsvarande en säker­
het mot krypbrott >1,6 vid aktuell brukslast, 470 kN. En intres 
sant iakttagelse för dessa fem pålar är att deformationsdiagram 
men, trots de tämligen stora avvikelserna i sjunkningshastighet 
före provbelastningen, endast uppvisar små olikheter. Som fram­
går av ovanstående tabell varierar sättningen vid brukslast 
inom det snäva intervallet 7 - 8,5 mm. En viss skillnad i kryp­
benägenhet kan dock spåras vid en jämförelse mellan de båda yt­
terlighetsfallen provpåle nr 2 (sjunkning 100 mm/min) och prov­
pålarna 13 och 82 (sjunkning 3 à 5 mm/min). Som framgår av last 
deformationsdiagrammen för de båda sistnämnda pålarna ligger 
arbetskurvan för dessa närmare den linje som motsvarar pålens 
elastiska sammantryckning (pelarlinjen) jämfört med provpåle 
nr 2. Denna avvikelse kan även spåras hos krypkurvan. Arbets­
kurvan för de båda provpålarna nr 6 och 17 överensstämmer i 
stort sett med de hårdare drivna pålarna nr 13 och 82.
Lastöverföringen påle/jord sker - att döma av arbetskurvans ut­
seende jämfört med "pelarlinjen" - huvudsakligen via spetsen. 
Den sektionsändring som uppstår på var eller varannan meter 
genom skarvplåtarna försvårar dock tolkningen av hur laster­
na förs över till jorden. Det mest sannolika är att soetsbärig- 
heten fördelas mellan dessa skarvplåtar, dvs. lasten upptas 
successivt på flera nivåer.
För provpålarna nr 17 och 82 registrerades en kvarstående de­
formation efter avlastning till 3 resp. 2 mm. För provpåle 
nr 17 har dessutom utförts en provbelastning under 24 timmar 
med konstant last, 470 kN (brukslast). Härvid erhölls en mo­
mentan deformation av 9 mm med motsvarande återfjädring efter 
avlastning. Någon krypning hos pålen registrerades således ej 
för detta belastningsfall.
2.4.3 Tillåten pållast
På grundval av de utförda provbelastningarna föreslogs en 
tillåten pållast av ca 500 kN vid neddrivning av pålen med 
godkänd tryckluftshejare och med en sjunkningshastighet vid 
slagningens upphörande av 100 mm/min. Ett starkt argument 
för detta ställningstagande var den obetydliga sättnings- 
skillnad som erhölls för provpålar slagna med varierande 
stoppkriterier. Någon nämnvärd fördel med den hårdare slag­
ningen ansågs därför ej föreligga. Tvärtom har ett mildare 
stoppslagningskrav klara fördelar eftersom detta dels ger 
kortare pålar (bättre pålningsekonomi) och dels begränsar 
vibrationerna och därmed sammanhängande risk för besvärande 
sprickbildning i omgivande byggnader under pålslagningen.
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Förslaget att välja tillåten belastning till 500 kN/påle vid 
en maximal sjunkning av 100 mm/min diskuterades med berörda 
byggnadsinspektörer i kommunen. Dessa ansåg dock att under­
laget för att tillåta denna last var otillräckligt och rekom­
menderade därför en reducering av tillåten pållast till 400 kN 
vid slagning till en maximal sjunkning av 100 mm/min. Som ett 
alternativ härtill diskuterades en högre tillåten last med ett 
hårdare stoppslagningskrav. Från byggnadsinspektionens sida 
accepterades en tillåten last av 470 kN (pålningsklass A med 
1 mm avrostning) vid en sjunkning av 5 à 10 mm/min under 3 på 
varandra följande minuter med avtagande tendens. Hed hänsyn 
till att konstruktören önskade utnyttja så hög tillåten last 
som möjligt har sistnämnda alternativ använts vid dimensio­
neringen.
2.4.4 Utvärdering av bärigheten ur pressometermätningar
Bärförmågan hos en påle erhålls generellt som summan av spets­
bärigheten och friktionen längs pålens mantelyta. En bedömning 
av bärigheten på basis av konventionella bärighetsformler är 
svår att utföra eftersom någon säker metod för bestämning av 
friktionskoefficienten mellan jord och påle inte existerar. 
Enligt den franska firman Technique Louis Menard kan brotts- 
lasten för en påle ur pressometermätningar i princip utvärde­
ras enligt formeln
Pbrott k sp Pi + s • Arr
där den första termen avser spetsbärigheten och den andra 
motståndet längs mantelytan. I formlen är
k = bärighetsfaktor (beroende av jordart och
nedslagningsdjup)
A = pålens tvärsnittsareasp H
p, = gränstryck vid pålspetsen
S = mantelmotstånd som funktion av gränstryck
(högre värde vid spetsen)
A = pålens mantelyta
Beräkningen av bärigheten för aktuella pålar på basis av ut­
förda pressometermätningar försvåras dels av pålarnas speciel­
la geometri (X-sektion) och dels av den störning som uppkommer 
i jorden genom sektionsändringen vid skarvplåtarna. Utan hän­
syn tagen till skarvarnas inverkan och med en mantelyta beräk­
nad med utgångspunkt från en omkrets av 50 cm (fyra kvartscir- 
kelbågar. r = 6,7 cm + fyra ändytor). För en 13,5 m lång påle 
nedslagen ca 9 m i friktionsjord under fyllningen erhålls här­
vid beräkningsmässigt en brottslast av ca 200 kN (20 Mp) varvid 
merparten av lasten (ca 90 %) överförs genom friktion längs på­
lens mantelyta. Beräkningen har utförts med ett övre och ett 
undre genomsnittligt värde för pi av 1,0 resp. 1,5 MPa. Vidare 
förutsätts att pålen ej slagits till stopp mot block eller berg
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Den ur pressometermätningarna beräknade brottslasten är således 
avsevärt lägre än brukslasten, vilket styrker ovanstående anta­
gande att pålarna i huvudsak är spetsbärande, varvid en viss 
del av lasten sannolikt överförs till jorden via skarvplåtarna.
2.5 Kontrollåtgärder
Omfattande och komplicerade grundförstärkningsarbeten åtföljs 
ofta av sprickbildning, i första hand i den förstärkta fastig­
heten men även i de närmast omgivande byggnaderna. Detta gäl­
ler särskilt för äldre byggnader som tidigare undergått sätt- 
ni ngar.
Ett arbetsmoment som vid förstärkningen av kv. Pollux var sär­
skilt känsligt var slagningen av stålpålarna, vilket alstrade 
vibrationer i omgivande mark och byggnader. Ur sättningssyn- 
punkt är detta ofta en riskfaktor genom den omlagrings- och 
packningseffekt som erhålls i jorden, speciellt om denna är 
löst lagrad. I ogynnsamma fall kan skador även uppstå genom 
att de vibrationer som överförs till byggnadsstommen blir sär­
skilt kraftiga. Sådana risker kan generellt påräknas där vib­
rationer alstras i samband med byggnadsaktivi teter i direkt 
anslutning till befintliga byggnader, men husen i Gamla stan 
är genom hög ålder, heterogen grundläggningsmetodik samt ti­
digare inträffade sättningsskador särskilt känsliga för stör­
ningar.
Schaktningen för betongplattan och håltagningar för konsoler­
na medför temporära försvagningar av grundkonstruktionen och 
kan därför också ha medfört sättningar.
Av dessa skäl har tämligen omfattande kontrollåtgärder utförts 
under förstärkningsarbetet både för den aktuella byggnaden och 
för grannfastigheterna. Kontrollen har omfattat följande mo­
ment.
• Sättningsmätningar
• Vibrationsmätningar
• För- och efterbesiktningar (sprickkartering)
® Blindpåle i fyllning för korrosionskontroll
2.5.1 Sättningsmätningar
Sättningsmätningar har utförts genom avvägning av totalt 16 
ståldubbar monterade utvändigt i hussocklarna såväl i den 
grundförstärkta som i angränsande byggnader i kv. Pollux, kv. 
Bacchus och kv. Castor. Dubbarnas placering framgår av Fig. 11.
Resultatet av mätningarna framgår av Fig. 11 där sättningarnas 
totâlâ'itôrlek under förstärkningsperioden finns redovisade 
och av Bil. 12 - 15 som i diagramform visar sättningsutveck- 
lingen för de åtta dubbarna i kv. Pollux där de största sätt­
ningarna inträffat. Nedan återges i korthet några intressanta 
informationer som framkommit vid mätningarna.
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De största sättningarna har uppmätts i_den grundförstärkta 
bpgnäd|n öch'värTerär"har"mil län"cä“35“öch 4Ö~mm7 SönTfräm- 
går äv sättningsdiagrammen är sättningsförloppen tämligen väl 
synkroniserade med arbetsordningen - från den inre delen i 
riktning ut mot Skeppsbron. Förhållandena exemplifieras sär­
skilt väl av dubbarna 19 och 68 (Bil. 15). Som synes sker inga 
eller endast små sättningar under byggsemestern i juli.
Efter arbetenas avslutande har praktiskt taget inga sättningar 
uppmätts. För efterkontrol1 kommer ytterligare någon avvägning 
att utföras.
I de båda_angränsande_fastigheterna, kv. Pollux 3 och 13, upp­
gick din tötalä"sattningen~tilï"TÔ’à 15 mm (dubbar 12 och 75). 
Sannolikt var dock sättningarna större närmast övergången mot 
den grundförstärkta byggnaden men mätpunkter saknas här.
Mätningarna i an2ränsande_fas tigheter_gå ömse sidor_om grän­
derna (kv. Castor ich kv. Bâcchui)’vTsar"âtt"prâktTskt-tâgêt 
ingä sättningar uppkommit i den med träpålar grundlagda bygg­
naden i kv. Bacchus nr 1, 2, 7-10 (byggnadsår 1901). I de båda 
med tryckta betongpålar grundförstärkta husen i kv. Castor nr 
1 och nr 9 uppmättes däremot smärre sättningsrörelser av stor­
leken 1 - 4 mm.
2.5.2 Vibrationsmätningar
Mätningar av vibrationer i samband med pålslagningen utfördes
1 grannfastigheten mot Stora Hoparegränd nr 2 (kv. Pollux nr 
13). Dessa mätningar utfördes främst med anledning av besvä­
rande vibrationer i samband med användning av vi brohammaren.
En första mätning utfördes 78-03-31 i två mätpunkter (på golv 
och på vägg) i översta våningen. Under två 5 min. långa pe­
rioder och med samtidig användning av vi brohammaren mättes 
vibrationerna med hjälp av vibrationsmätare typ B&K 2551. Un­
der båda perioderna var svängningshastigheten låg, <1 mm/s.
En förnyad mer omfattande försöksserie utfördes 78-04-04 var­
vid den tidigare utnyttjade Vibrometern kompletterades med en 
skrivare och dessutom anslöts till en givare i pannrummet i 
källaren. Vid denna mätning registrerades vibrationerna om­
växlande från både tryckiuftshejare och vibrohammare och dess­
utom även vid varierande kapacitet hos dessa.
Mätningarna visade principiellt att vibrationerna var större 
längst upp i byggnaden jämfört med i källaren. Vid användning 
av tryckluftshejaren erhölls genomgående låg svängningshastig- 
het [<T mm) med avtågande storlek vid minskning av slaghöjden.
Vid användning av yibrohammaren var förhållandena mer kompli­
cerade. De stôrsta'vTBrâtiônêrna erhölls härvid under gång 
vid en utnyttjad kapacitet av ca 75 % och i samband med av­
stängningen varvid normalt svängningshastigheter om 1,5 à
2 mm/s registrerades. Tillfälliga kraftigare vibrationer be­
dömdes dock kunna inträffa vid besvärliga passager i fyll­
ningen (stenar, rustbäddar o.dyl.) varvid pålen "skakade och 
hoppade" på samma nivå under kortare eller längre period.
Mätningarna den 4 april medförde inga ändringar i på 1 s 1 ag­
ni ngsmetodiken men det beslöts att kontinuerliga mätningar 
skulle utföras i två punkter i källardelen.
Under perioden 10 april - 18 maj registrerades endast små vib­
rationer (v <1 mm/s). För dagarna 18 - 19 maj uppgav fastig­
hetsägaren att vibrationerna ökat kraftigt. En kontroll av re- 
gistreringsremsan bekräftade detta och visade att vibrations- 
nivån under korta perioder den 18 maj var avsevärt högre än 
1 mm/s. Den högsta registrerade svängningshastigheten var ca 
16 mm/s. En samtidig enkel besiktning av fastigheten visade 
att nya sprickor uppkommit i väggarna såväl ut- som invändigt.
Med anledning härav avbröts all påldrivning med vibrohammare 
under de fortsatta arbetena.
2.5.3 För- och efterbesiktningar (sprickkartering)
För- och efterbesiktningar har utförts för de tre fastigheter­
na kv. Pollux nr 13, kv. Castor nr 1 samt kv. Bacchus nr 1, 2, 
7-10 (jfr Bil. 16). Vid dessa besiktningar har nedanstående 
iakttagelser gjorts.
1 f§§£igheten_kv:L_Po_[lL!X_nr_13 (Stora Hoparegränd 2), belägen 
i ansTutning tiïT ôcîi ömideTBart väster om den grundförstärkta 
fastigheten, har ett flertal skador uppkommit under grundför­
stärkningen. Vid förbesiktningen 1977-11-17 registrerades in­
vändigt i begränsad omfattning hårfina-medel grova sprickor 
(max. sprickvidd 2 mm) i golv, väggar och tak. I ytterfasaden, 
vilken nyligen var omputsad och i gott skick, fanns endast 
ett par fina sprickor i anslutning till entrén.
Efterbesiktningen 1978-11-30 visade att ett flertal skador upp 
kommit under förstärkningsperioden, främst i trapphuset och i 
den östra delen av fasaden mot gränden (närmast kv. Pollux 1, 
2). Även i övrigt i fastigheten har ett flertal nya sprickor 
uppkommit samt vissa tidigare sprickor vidgats. I den tidigare 
i stort sett oskadade fasaden hade inom den östra delen ett 
flertal sneda sättningssprickor uppstått i fönsterbröstningar- 
na. Rikligt med sprickor hade även uppkommit invändigt i trapp 
husdelen i detta parti. Under förstärkningsarbetets gång har 
vissa fönster och dörrar justerats (genom hyvling). Svårighe­
ter att öpnna en del av dessa kvarstod vid efterbesiktningen.
Den sättningsdubb (nr 74) som fanns i fasaden till denna fas­
tighet visar att sättningar av storleken 15 mm uppkommit un­
der arbetet. Merparten av dessa sättningar inträffade under 
maj 1977, dvs. under den period när pålslagningen i närmast 
angränsande utrymme pågick (rum KOI-02). De underhandsbesikt­
ni ngar som utfördes under sensommaren visar en viss tidsmäs­
sig eftersläpning av skadorna.
I den med tryckta betongpålar grundförstärkta fastigheten kv1 
Qä§5or_nr_l (Skeppsbron 24) iakttogs vid förbesiktningen 
77-Ï2-Ï2~imârre sprickor med mycket ringa omfattning såväl 
ut- som invändigt. Vid efterbesiktningen 78-11-27 konstatera­
des att grundförstärkningsarbetena haft mycket liten inverkan
på byggnaden. Endast i två utrymmen på fjärde och femte vå­
ningen hade en spricka ökat något i omfattning samt en ny 
spricka uppkommit.
I den med träpålar grundlagda fastigheten kv._Bacchus_nr_l,_2, 
7-T.O (Skeppsbron 20) iakttogs vid förbesiktningen i november-” 
dëcëmber 1977 en mängd hårfina-grova sättningssprickor, i hu­
vudsak koncentrerade till källarvåningen. I övriga våningsplan 
fanns enstaka sprickor och i fasaden mot gränden inga sprickor. 
Vid efterbesiktningen 78-12-07 hade ett flertal nya, huvudsak­
ligen hårfina sprickor uppkommit i första hand i de nedre vå­
ningsplanen. Anmärkningsvärt var att några grova sprickor i 
källaren hade minskat i storlek sedan förbesiktningen.
En jämförelse av resultaten från besiktningarna med resultaten 
från utförda precissionsavvägningar är intressant. För kv. Cas­
tor nr 1, där praktiskt taget inga skador uppkommit under för- 
stärkningsarbetet, uppgick sättningarna till 3 à 4 mm medan 
för kv. Bacchus 1, 2, 7-10 där ett flertal nya fina sprickor 
uppkommit, praktiskt taget inga sättningar registrerades vid 
avvägningarna. Med hänsyn till resultatet av avvägningarna bor­
de rimligtvis större skador ha uppkommit i kv. Castor än i kv. 
Bacchus. Ett flertal faktorer inverkar dock på om skador upp­
står eller ej, främst byggnadens kondition, eventuella tidigare 
sättningar och storleken av uppkomna sättningsdifferenser. I 
fallet kv. Castor nr 1 har uppenbarligen byggnaden kunnat upp­
ta de ojämna sättningarna genom ökade spänningar i konstruktio­
nen utan motsvarande sprickbildning. I kv. Bacchus har de nya 
hårfina sprickorna sannolikt orsakats av en spänningsutjämning 
orsakad av vibrationer från slagningen av de nya pålarna. För 
denna teori talar det faktum att vissa sprickor i källarloka­
lerna minskat under arbetena.
2.5.4 Blindpåle i fyllning för korrosionskontrol1
I samband med på1ningsarbetena nedsattes i rum K 05 en "blind­
påle" till fyllningens underkant. Pålen sattes i övrigt under 
samma betingelser som övriga pålar vad beträffar förborrning, 
skarvning och rostskyddsbehandling. Avsikten är att efter viss 
tid (ca 10 år) ta upp pålelementen för kontroll av eventuella 
korrosionsangrepp.
2.6 Kostnader
2.6.1 Upphandi ingsform
Ersättningen för grundförstärkningsarbetet är i huvudsak base­
rat på löpande räkningsförfarande, dvs. entreprenören får be­
talt efter verifierad nedlagd arbetsinsats uppdelad på timlö­
ner, maskinhyror och material. I upphandlingen ingick även vis­
sa fasta kostnader för
• platsadministration och teknisk ledning
• etablering, el, vatten, bodar, div. smårnaskiner
• resor och traktamenten
Dessa poster var ursprungi igen prissatta med utgångspunkt från 
en tid för arbetenas färdigställande per 78-06-01. Beroende av 
arbetets förlängda utsträckning i tiden har dessa kostnader 
senare uppjusterats.
2.6.2 Kostnadernas fördelning
Den totala kostnaden för grundförstärkningen uppgår till 
2650 tkr, fördelad på följande två huvudposter
• entreprenadkostnader (endast grund- 2220 tkr
förstärkningen)
• konsultkostnader (projektering, 430 tkr
byggadm., kontroll, uppföljning)
Konsultkostnadernas inbördes fördelning mellan de olika aktivi­
teterna var:
• konstruktion + geoteknik 200 tkr
• byggadministration och kontroll 140 tkr
• uppföljning (avvägning, seismik, 90 tkr
besiktningar)
Av konsultkostnaderna kan ca 50 tkr hänföras till utredningar 
för”dit~üriprüngT7gä~förs tär kningsförs laget.
I entreprenadkostnaden har endast medtagits den del som kan hän- 
föräi’tiTT sjaTvä'forstärkningsarbetet, i princip kostnader för 
arbeten utförda fram till 24 oktober när grundförstärkningen av­
slutades. I denna summa ligger även en kostnad av ca 100 tkr 
som ej direkt kan hänföras till själva förstärkningsmomenten 
men som ändå är nödvändiga för arbetenas bedrivande. Här ingår 
i huvudsak forceringskostnader för skiftarbete, kostnader i sam­
band med flyttningar av oljetank och VVS-ledningar, diverse för­
brukningsmaterial m.m. Dessutom ingår ca 50 tkr för "extraordi­
nära" arbeten i rum K 0102 och K 12 (sti 11eståndskostnader vid 
övergång från träpålar till stödpålar, exceptionella problem 
p.g.a. trångt utrymme).
För att visa kostnadernas_fördelning_på_olika_arbetsmoment - 
uppdelade eftêr-sâmmâ’prTncTpër söm redövisätl ovän ündêr punkt 
2.3 i den praktiska arbetsbeskrivningen - har en uppspaltning 
av kostnaderna utförts enligt nedanstående tabell.
För varje arbetsmoment har den totalt ingående arbetsvolymen 
framtagits i en lämplig enhet varpå en genomsnittlig kostnad 
för resp. enhet beräknats. Tabellens tre lista koTumner visar 
fördelningen i % mellan arbetskostnad-maskinhyror-material 
(inkl. transporter).
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Kommentarer till tabellen
Den totala kostnaden enligt tabellen blir ca 2070 tkr, dvs. 
den överensstämmer med fakturerad grundförstärkningskostnad 
minskad med de indirekta förstärkningskostnaderna + "extra­
ordinära" kostnader i rum K 0102 och K 12 (2220 - 150 =
= 2070 tkr). Det kan diskuteras vad som i detta fall repre­
senterar den verkliga förstärkningskostnaden. För att vid 
kalkylering av kostnader för nya förstärkningsprojekt kunna 
utnyttja ovanstående tabell föreslås att den lägre summan 
(2070 tkr) används varpå man från fall till fall får bedöma 
storleken av förväntade extrakostnader.
Den fasta posten för "Diverse bilningsarbeten" inkluderar hu­
vudsakligen bortbilning av utstickande grundmurar i samband 
med schaktningen samt erforderliga håltagningar i grundmurar­
na för transporter m.m.
Den valda enheten för konsolerna för överföring av lasterna 
från grundmurarna, "uppburen Mp" kan diskuteras men motiveras 
av den stora variationen i utformningen av slitsarna. En om­
räknad genomsnittlig kostnad per konsol (totalt 95 st) blir 
3200 tkr.
Av materialkostnaden för "Pålning", 55 % motsvarande 280 kr/m, 
utgör i genomsnitt ca 2/3 kostnader för skarvanordningen 
(220 kr/skarv) och ca 1/3 för själva pålen.
Under "Armering och gjutning" har den teoretiska volymen an­
vänts (enligt konstruktionsritningarna). Den verkliga åt­
gången av betong var ca 20 % högre.
Genomsnitt([iga_ kostnader
Ur tabellen har vissa genomsnittskostnader för själva entrepre­
nadarbetet beräknats.
Den genomsnitti i cja_totala_kostnaden räknad per m2 för vissa 
ytenhitir”främgår äv nedinståinde tabell.
TABELL 4. Kostnader per ytenhet
Storlek Entreprenad- Entreprenad-
kostnad + proj.kostnad
Enhet m2 kr/m2 kr/m2
Byggnadsyta 340 6530 7790
Våningsyta 1530 1450 1730
Lägenhetsyta 980 2270 2700
Genomsnittskostnaden för enbart pålningsarbetet (momenten 
korrosionsskydd, förborrning, pålning) räknad per m påle blir 
700 kr/m, eller - räknat per m och uppburet Mp - 0,14 kr/m • Mp 
(pålningskostnad dividerad med total pållängd x husets vikt).
I pålningskostnaden har medräknats en fast andel, 150 tkr, vars 
storlek står i proportion till pålningens andel av den totala 
kostnaden.

3 KV. NARCISSUS, NR 4
Fotografi taget från Järntorget
3.1 Beskrivning av förstärkningsobjektet
Kv. Narcissus är beläget mellan Skeppsbron och Järntorgsgatan 
och gränsar till Södra Bankogränd och Norra Dryckesgränd i norr 
och söder. Fastigheten nr 4 består av två hus som upptar kvar­
terets västra del (mot Järntorget). Byggnadernas historia är 
delvis känd genom studier i mantalslängder o.dyl. Huset närmast 
Järntorget är uppfört under 1600-talets första hälft av apote­
kare Anders Månsson Biever. Även det andra huset antas vara 
från ungefär samma tid. Fastigheten fick sin nuvarande utform­
ning vid en om- och tillbyggnad år 1778 och har sedan dess ut­
nyttjats för bostadsändamål med affärslokaler i gatuplanet. Nu­
varande ägare är AB Stadsholmen.
Byggnaden omfattar fyra våningar jämte vinds- och källarvåning. 
Planmåtten är ca 15 x 21 m. Konstruktivt består byggnaden från 
bottenplanet och uppåt av murade tegelväggar med träbjälklag. 
Källaren, vars golvnivå trappas nedåt från Järntorget mot Skepps 
bron (+2,4 till +1,2) har tegelvalv med varierad utformning 
(enkel- och dubbelvalv).
Grundläggningen av husen hade varierande utformning. Enligt prov­
gropar utförda år 1970 var grundmurarna mot Järntorgsgatan i väs­
ter lagda direkt på åsgrus. Inom den östra delen, där åsens 
överyta ligger lägre och där fyllningens tjocklek ökar, var grund 
läggningen utförd med trärustbädd lagd direkt i fyllningen. Rust 
bädden ligger på nivån ca ±0 och har kraftiga rötangrepp. I vis­
sa fall har förmultningen gått så långt att hålrum uppstått un­
der grundmurarna.
48
3.1.1 Byggnadsskador
Till följd av multnadsprocesser i rustbädden och sättningar i 
fyllningen har fastighetens östra del utsatts för stora och 
ojämna sättningar, uppskattningsvis av flera dm storlek. Stora 
sprickor har härvid uppstått i tegelvalven i källaren och i in- 
och utvändiga väggar. Av tidigare skadebesiktningar framgår att 
den sättningsdrabbade delen av byggnaden blivit "hängande" mel­
lan den med träpålar grundlagda grannfastigheten, kv. Narcissus 
nr 1 (uppförd år 1908), i öster och den del av byggnaden som är 
grundlagd på åsgrus.
På grund av de omfattande skadorna har fastigheten de senaste 
åren varit utrymd.
3.1.2 Jordartsförhållanden
Kvarteret Narcissus ligger på Stockholmsåsens östsluttning (lut­
ning ca 1:2) ned mot Saltsjön. Den västra delen av den aktuella 
fastigheten har kontakt med naturligt åsmaterial, medan åsen i 
den östra delen är täckt av högst 6 m fyllning.
Under 1970-talet har flera geotekniska undersökningar utförts 
med omfattning enligt Fig. 12. Ar 1970 utförde Lidingö borrkon­
sult AB en geoteknisk undersökning i källaren. Den omfattade 
schaktning av provgropar för observation av byggnadernas grund- 
läggningssätt samt upptagning av störda jordprover ned till 
åsens överyta.
Är 1978 utförde Hagconsult AB en vikt- och sticksondering inom 
den östra delen av fastigheten, huvudsakligen i syfte att bedö­
ma eventuell förekomst av pålningshinder i fyllningen.
I samband med grundförstärkningsarbetena utförde Hagconsult som­
maren 1978 en kompletterande undersökning av åsmaterialet i fas­
tighetens västra del. Denna undersökning omfattade viktsondering 
(med och utan foderrör), slagborrsondering och upptagning av 
störda jordprover. Samtidigt utfördes mätningar av fyl1ningsjor- 
dens korrosivitet med NGIs korrosionssond. Resultat av denna 
framgår av Fig. 13 .
Borrningar till berg har utförts i Södra Bankogränd av Kjessler 
& Mannerstråle år 1969.
Undersökningsresultaten kan sammanfattas på följande sätt. Un­
der den västra delen av fastigheten har åsens ytlager sannolikt 
schaktats av och jorden består närmast under källargolvet av 
stenigt grus. Längre österut är åsens ytlager finkornigare, sand 
och grus, med inslag av silt. På någon eller några m djup under 
åsytan blir jorden grövre och innehåller sten. Lagringstätheten 
är fast med undantag av enstaka skikt. Vid den senare pålningen 
framgick att motståndet vid neddrivningen i åsmaterialet varie­
rar starkt, sannolikt till följd av förekomst av steniga eller 
blockiga lager (rullstenslager) snarare än varierande lagrings­
täthet hos åsmaterialet.
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Mätpunktens läge, se Fig, 12
KV. NARCISSUS 4,GAMLA STAN 
KORROSIONSSONDERING
Arb.nr 8 081 141 Fig. 13
Åsens totala mäktighet är ca 30 m varför bergytan ligger djupt,, 
på nivåer omkring -35.
Fyllningens sammansättning varierar stort men den består huvud­
sakligen av sand, grus och sten, lokalt med hög organisk halt 
samt tegel rester. Därtill finns ett betydande inslag av gamla 
grundrester i form av trästockar (rustbäddar, pålar och sanno­
likt även kaj- eller bryggkonstruktioner). En åldersanalys har 
utförts för tre pålar genom radioaktiv datering, varvid konsta­
terades att dessa var från åren 1300, 1375 resp. 1650 med en 
marginal av ±100 år.
Fyllningens korrosivitet undersöktes i en punkt till ca 5m 
djup inom den östra delen. Den uppmätta korrosiviteten är mått­
lig ned till ca 2,5 m djup under källargolvet och därunder låg 
eller mycket låg. Som framgår av Fig. 13 varierar korrosions- 
hastigheten i den övre delen av fyllningen mellan 0,6 och 
1,7 mm/100 år och uppgår i den undre delen till max.
0,15 mm/100 år.
3.1.3 Bakgrund till val av förstärkningsmetod
Planer på grundförstärkning av fastigheten har funnits under 
lång tid och en rad alternativ har studerats. För delen mot 
Järntorget ansågs stabiliteten vara otillfredsställande varför 
önskemål om reduktion av de höga grundtrycken (0,3 à 0,5 HPa) 
förelåg, t.ex. genom etappvis undergjutning av grundmurarna.
För den resterande delen planerades att föra ned huslasterna 
till åsen för att därigenom undvika ytterligare sättningar.
Förstärkning med slagna pålar bedömdes vara olämpligt, främst 
med hänsyn till att byggnadsstommen var i dåligt skick genom 
tidigare stora differenssättningar. Hänsyn måste även tas till 
den träpålade grannfastigheten (kv. Narcissus nr 1 ) så att in­
verkan på denna blev så liten som möjligt. Även ett förslag 
till förstärkning med konventionella tryckta betongpålar och 
hel armerad betongplatta skisserades. Förslaget ansågs dock 
svårgenomfcrbart främst på grund av hindrande trävirke i 
fyllningen och genom att de höga pulserande lasterna under 
en långvarig stopptryckning sannoli.kt skulle öka byggnads- 
skadorna. Dessutom bedömdes metoden ej vara ekonomiskt kon­
kurrenskraftig.
Mot denna bakgrund utreddes ett förstärkningsalternativ med 
lätta slagna stålrörspålar. Denna metod bedömdes vara fördel­
aktig ur ekonomisk synpunkt. Eftersom typgodkännande från Sta­
tens Planverk finns för sådana pålar var frågor som tillåten 
last, stoppslagningskriterium och korrosion i princip klarlagda. 
Slagningen av pålarna med den normalt använda lätta hejaren be­
dömdes genom erfarenheter från andra projekt (ej i Gamla stan) 
ej i nämnvärd omfattning orsaka skadliga vibrationer. Däremot 
rådde viss tveksamhet dels om pålarna skulle bli tillräckligt 
raka (en nödvändigthet för stålrörspålar) och dels om de skulle 
kunna slås ned till åsen genom fyllningen trots riklig före­
komst av hindrande trävirke.
Efter sticksonderingar intill grundmurarna bedömdes det vara 
möjligt att kunna neddriva pålarna varefter nedan beskrivna 
pålningsförslag upprättades.
För den västra, på åsen grundlagda delen ansågs stabiliteten 
delvis vara otillräcklig, vilket löstes genom lokala undergjut- 
ningar till en lägre nivå i åsen. En reducering av grundtrycket 
genom att utföra bredare grundplattor under murarna ansågs dock 
ej medföra några nämnvärda fördelar.
3.2 Principiell beskrivning av grundförstärkningsmetoden
Grundförstärkningen av kv. Narcissus nr 4 är utförd dels genom 
lokala undergjutningar av grundmurarna och dels med stålrörspå- 
lärj ä v" vilka den'sTstnämnda metoden dominerar. Omfattningen 
âv'de båda metoderna framgår av F i g. 14.
Närmast Järntorget schaktades samtliga grundmurar fram (motive­
rades bl.a. av att golven skulle sänkas), varpå kontrollerades 
att lokala förstärkningsbehov ej förelåg. Några generella åt­
gärder vidtogs ej. öster därom, där grundläggningen utförts på 
åsens sluttande överyta, sänktes grundläggningsnivån lokalt 1 
à 1,5 m genom etappvis undergjutning.
Den östra, större delen av byggnaden grundförstärktes med slag­
na stålplastpålar. Totalt slogs 183 pålar med en medellängd av 
8 m.
Stålplastpålen, se Fig. 15, består av ett källdraget stålrör i 
hål 1fasthetsklass St 52 och med dimensionerna 76,1 x 4,0 mm 
(ytterdiameter x godstjocklek). Röret förses på valsverket med 
ett utvändigt korrosionsskydd av 1,8 mm tjock, limmad etenplast 
Skarvning sker med utvändiga förzinkade stalrörshylsor, vilka 
trängs på pålröret sedan plastskiktet mjukgjorts genom uppvärm 
ning. Förfarandet ger en rak, tät och dragstark (drygt 50 kN) 
skarv med samma böjstyvhet som pålen i övrigt.
Pål en är typgodkänd för 142 kN nyttig last (exceptionellt 
168 kN), efter kontroll av att krökningsradien i slagen påle^är 
minst 150 m. Typgodkännandet är vidare begränsat till 20 m på1 - 
längd och max. 7 skarvar.
Pålen slås med tryckluftshejare Atlas Copco TEP 40 med totalvik 
ten 59 kg tills sjunkningen under 3 min understiger 5 mm/min. 
Efter kapning fylls pålarna med cementbruk (vet 0,5) som skydd 
mot invändig korrosion. I detta fall har igjutningen armerats 
med en centrisk spännarmeringsstång, GWS 0 15 mm, skarvad med 
standardhylsor.
Lastöverförningen till pålarna sker via konsolbalkar som förts 
in i grundmurarna, se Fig. 14. Balkarna är normalt utförda som 
platsgjutna slakarmerade betongbalkar med höjden ca 1,0 m. Lo­
kalt har stål bal kar använts, vilka kringgjutits med betong som 
korrosionsskydd.
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PÅLPLAN BA B9 PROVBELASTAD PÅLE SE BIL
Järn torgsgatan 
STÅLPLASTPÅLE <t> 76,1 mm, 183 ST. MEDELLÄNGD 8,1 m.
ARMERAD BETONGBALK EL. STÅLBALK
GRP F PÅLGRUPP 
(7) = ANTAL PÅLAR I GRUPPEN 
M 6,2= MEDELLÄNGD I m 
(2-8) = KORTASTE RESP LÄNGSTA PÅLEN 
I GRUPPEN
FÖRSTÄRKNING GENOM UNDERGJUTNING
KV. NARCISSUS A, GAMLA STAN 
GRUNDFÖRSTÄRKNING MED 
STÅLPLASTPÅLAR 
Arb. nr 8 081 141 Fig. 14
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Topplât
Cementbruk
FåHement av plastat 
stålrör 761 « 4.00
Polyetenpiast 1.6
Stålspets. Svetsas vid 
pålelement och strykes 
2 ggr. med epoxi.
Fig. 15 Stålplastpåle <t> 76,1 x 4,0
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Pålarna nedslogs gruppvis i vardera balkänden (jfr Fig. 14) så 
nära grundmuren som möjligt och slogs inom gruppen med minimi­
avstånd. Med denna placering kunde enskilda pålar vid hinder i 
marken flyttas tämligen fritt inom gruppen utan att deras ge­
mensamma tyngdpunkt påverkades nämnvärt.
Takhöjden i pållägena, var efter grovschakt för balkarna nor­
malt över 2 m men som lägst f,6 m.
3.3 Praktisk beskrivning av arbetsutförande
Arbetena inom den pålade delen av fastigheten omfattade följan­
de moment:
- Förberedelser
- Grovschakt för balkar och golv
- Förstärkning av grundmurar
- Pålning
- Kompletterande schakt för balkar
- Armering och gjutning av balkar
- Gjutning av nytt golv
Arbetena igångsattes i april 1978 i utrymmena mot Järntorget.
I juni påbörjades schaktning i pålningsdelen. Eftersom samtliga 
ingående arbeten är flexibla utformades arbetsplanen för att ut­
nyttja de begränsade utrymmena på bästa sätt, dvs. förstärk- 
ningsarbetena pågick med olika moment i hela källaren samtidigt. 
Grundförstärkningen avslutades i november 1978.
3.3.1 Förberedelsearbeten
Dessa omfattar främst upptagning av en ut- och inlastningsöpp- 
ning med "hundbana" i yttermuren mot Norra Dryckesgränd, där 
temporär uppställning av lastbilar tilläts. Södra Bankogränd är 
tätt trafikerad och där disponerades gångbanan utanför huset 
som upplagsoraråde. Den kunde däremot ej användas för utlastning 
av schaktmassor etc.
3.3.2 Schaktning
Grovschaktning och erforderliga schakter för sänkning av källar­
golven utfördes med en gasoldriven hjullastare (Bobcat) vilken 
även försågs med hydrauliskt djupgrävaggregat. Schaktning un­
der grundmurar, och i de utrymmen där inte lastmaskinen kunde 
ta sig in utfördes för hand. Hjullastaren användes för tran­
sport av samtliga schaktmassor till utlastningsstället. Utlast- 
ningen utfördes med en "hundbana" (en tippficka på brant rälsba­
na och med maskinell lyftanordning) direkt på bil eller i lift- 
dumperkärl på gatan.
Bilm'ng har lokalt utförts, dels i samband med att transport­
öppningar togs upp i väggarna dels för att riva hindrande sen­
tida betongkonstruktioner i källaren Dessutom har lokala ut- 
kragningar hos grundmurarna borttagits. Bil ningen har i huvud­
sak utförts med en hydraulisk bilmaskin monterad på hjullasta- 
ren.
I pâ1 grupperna 3 och C fanns hindrande trävirke i form av tätt- 
stående, lutande stockar. I dessa utfördes schaktning för hand 
till ca 2 m djup under källargolvet varefter stockarna kapades 
för hand. Denna schaktning var mycket besvärlig med trånga ut­
rymmen, bristande släntstabi1 itet och länshållningsproblem. Under 
arbetets slutskede utvecklade entreprenören en fräs, med vars 
hjälp hål kunde borras genom trävirke,
3.3.3 Förstärkning av grundmurar
Grundmurarna förstärktes lokalt över de nya grundbalkarna med 
slakbultar, Ks 40 i 25 mm typ Perfo. Bultarna monterades med 
handhållen eller knämatad borrutrustning omedelbart efter grov- 
schaktningen. De tjänade även som säkerhetsåtgärd under arbe­
tenas utförande.
Lokalt utfördes temporär stämpning av tegelvalven under schakt- 
nings- och pålningsskedena. För att förhindra skadliga rörelser 
i murverket utfördes dessutom lokala betonggjutningar mot kall­
murarna .
Förstärkningen utfördes utan betongsprutning och cementinjek­
tering av grundmurarna.
3.3.4 Pålslagning
Pålarna neddrevs, skarvades och stoppslogs helt enligt ovan be­
skrivna typgodkännandekrav. I syfte att fastställa eventuell 
förekomst av hinder i fyllningens övre del infördes rutinmässig 
sonderingsborrning till ca 2 m djup med handhållen bergborr­
maskin i samtliga pållägen före pålning. Vid hinder flyttades 
pålläget någon eller några dm. ’led denna teknik minskade ris­
ker, för pålstopp i fyllningen med åtföljande uppdragning av 
pålen.
Pålstoppsnivån i åsmaterialet varierade stort (pållängder 2 - 
20 m), även inom pålgrupperna, vilket kan tolkas så att vissa 
pålar stannat i ett övre rul1stenslager medan andra slagits 
genom detta till stopp i nästa stenlager. Fig. 16 och 17.
På basis av bl.a. resultatet av provbelastningar beslöts i sam­
råd mellan byggherre, konstruktör, entreprenör och Byggnadsin- 
spektionsbyrån att godtaga och beräkningsmässigt utnyttja alla 
pålar som dels uppfyllde de generella kraven på stoppslagning, 
rakhet etc. och dels slagits så djupt att spetsen stod_nere i 
åsmatenal. Vid pålstopp i fyllningen slogs SrsattnTngspåTarT
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KV. NARCISSUS NR 4
Sti,Vi Ps.Kv, Sib Vi Ps.Vi Vi Ps, Kv, Sib Vi
FYLLNING
PÅLGRP LPÅLGRP FÅSGRUS
PÅLGRP C
PÅLSTOPP
KV. NARCISSUS. SEKTION B-B. läge enl. pålplan. fig. h
Vid stora variationer i på1 längder inom en grupp utfördes 
efterslagning av hela gruppen. Då kostnaden för efterslag- 
ningen visade sig vara låg efterslogs i ett senare skede ru­
tinmässigt alla pålar omedelbart före armering och gjutning av 
grundbalkarna.
Före igenfylIningen av pålen med cementbruk utfördes för samt­
liga pålar kontroll av rakheten med nedsänkt lampa. Normalt 
var pålarna så raka att lampan vid nedsänkningen i centrumhålet 
var synlig ända ner till pålspetsen. Ett tjugotal pålar hade 
dock en synbart större krökning och ytterligare rakhetskontrol1 
utfördes därför med den tolk som hör till pålningssystemet. 
Denna består av ett två m långt plexiglasrör med inneliggande 
metalltråd. Denna enhet förs ned i pålen. Vid rörets mitt löper 
tråden genom en metallbricka försedd med ett hål vars diameter 
har sådan storlek att tråden kommer i kontakt med brickan och 
sluter en strömkrets om tolkens krökning överstiger pålens 
tillåtna.
Vid dessa mätningar konstaterades att en påle hade en kröknings 
radie mindre än 150 m. Denna påle provbelastades (jfr nedan) 
och godkändes då dess deformationsegenskaper ej nämnvärt skilde 
sig från de övriga provbelastade pålarnas.
Tre pålar blev 19 à 20 m långa, dvs. på gränsen till vad som 
kan accepteras enligt typgodkännandet. Även dessa pålar kunde 
godkännas efter provbelastning (jfr nedan).
Totalt slogs 183 stålplastpålar med en sammanlagd effektiv 
längd av 1476 m motsvarande en medellängd av 8,1 m. Det genom­
snittliga nedslagningsdjupet i åsen var ca 5,5 m. Som ovan 
nämnts var variationen kring detta medelvärde stort. I sju fall 
och med en sammanlagd längd av 52 m slogs extrapålar som er­
sättning för korta pålar eller för att uppta en större last i 
gruppen. I 25 pållägen förekom pålningshinder i fyllningen. 
Normalt drogs sådana pålar upp relativt enkelt och slogs där­
efter i ett nytt läge. Totalt förlorades dock 18 m pålar på 
detta sätt.
Problemen i inledningsskedet med hindrande trävirke ledde till 
att entreprenören utvecklade en fräs, med vars hjälp ett hål av 
tillräcklig diameter kunde borras genom trävirke i fyllningen. 
Maskinen bestod av en fullborrkrona av stål med ca 125 mm dia­
meter som drevs med en rotationsborrmaskin (egentligen avsedd 
för diamanthål tagning i betong). Problemen att med gott resul­
tat kunna borra i såväl stenig jord som i friskt trä och att 
spola undan lossborrat trä samt det förhållandet att maskinen 
krävde flera timmars flyttnings- och uppställningstid, medförde 
att denna förborrning endast utfördes för tre pålar. Det visade 
sig även att pålningshindren relativt säkert kunde identifieras 
med sonderingsborrning (jfr nedan) och att man efter flyttning 
av pållägena kunde slå ned samtliga pålar.
De beskrivna svårigheterna hänför sig till den första delen av 
pålningsarbetet. Under entreprenadens slutskede utvecklade en­
treprenören en annan teknik för att borra genom stockar i fyll­
ningen och genomförde fullskaleförsök på arbetsplatsen. Tekni­
ken beskrivs under avsnitt 6.2 i den sammanfattande analysen.
All pålutrustning inklusive pålelement och pälhejare är lätt 
bärbar, vilket hanteringsmässigt är fördelaktigt. Dessutom 
kunde pålslagningen inom en grupp, utföras utan att de täta 
flyttningarna av pålhejaren medförde hinder eller andra pro­
blem för övriga aktiviteter. Detta har klara fördelar vid en 
entreprenadorganisation där general entreprenören utför schakt- 
ning och betongarbeten och en underentreprenör den tidsmässigt 
mellanliggande pålningen.
3.3.5 Armering och gjutning
Efter kompletterande schaktning för balkändarna under grundmu­
rarna utlades armeringen med huvudarmering, Ks 60 S, byglar 
Ks 40 S och gjöts balkarna med betong K 350. Större delen av 
gjutningen utfördes med betongpump medan betongen för mindre 
gjutningar kärrades in.
3.4 Provbelastning
3.4.1 Belastningsmetodik
Provbelastning har utförts för totalt 10 stålplastpålar. För 
fyra av dessa ansågs provbelastning nödvändig för att dokumen­
tera att deras bärförmåga och deformationsegenskaper var accep­
tabel trots avvikelser från kraven i Planverkets typgodkännan­
de. I ett fall (påle 9B) var krökningen för stor och i övriga 
tre var pållängden större än 20 m (pålar 11H, 12H och 14H). 
Dessutom utvaldes sex "normala" pålar för provbelastning.
Provbelastningen utfördes dels genom stegvis pålastning med 
krypningsmätning under 8 minuter för varje laststeg dels som 
enkel provbelastning genom nedpressning med konstant hastighet. 
Efter den enkla provbelastningen mättes återfjädringen utan be­
lastning under 30 minuter. För att ej äventyra pålarnas fram­
tida funktion begränsades provningslasten till 300 kN motsva­
rande 2,14 ggr brukslasten eller 92 % av stukningslasten för 
stål röret. Detta resulterade i att belastningsförsöken ej drevs 
så långt att pålarnas brott- eller kryplast uppnåddes. Belast­
ningen påfördes med hydraulisk domkraft och med en HEB-balk un­
der byggnadens grundmurar som mothåll. Lasten avlästes för var­
je laständring med kalibrerad manometer på domkraften och de­
formationen med två mätklockor på påltoppen. Påltoppens defor­
mation mättes relativt schaktbottnen på ca 0,5 m avstånd från 
pålen. Provbelastningen följde följande schema.
• Pålastning till 50 kN (5 Mp) och avlastning till 0.
• Pålastning till 50 kN, deformationsavläsning omedel­
bart samt efter 1, 2, 4 och 8 minuter.
• Pålastning till 100 kN, deformationsavläsning omedel­
bart efter 1, 2, 4 och 8 minuter.
Motsvarande för 150 och 300 kN last.
• Avlastning till 0, deformationsavläsning omedelbart 
samt efter 2, 5, 15 och 30 minuter.
• Kontinuerlig pålastning till 300 kN, varvid deforma­
tionen avlästes vid 20, 40, 60 etc. kN. Därefter 
kontinuerlig avlastning till 0 med deformationsav­
läsning vid om möjligt 280, 260, 240 etc. kN. Las­
ten påfördes med ca 60 kN/min och avlastades med ca 
150 kN/min.
• Avläsning av deformationen omedelbart efter avlast­
ning samt efter 5, 15 och 30 minuter.
Resultaten redovisas i Bilagor 16 - 25. På dessa har även 
den teoretiska arbetskurvan markerats med hänsyn tagen till be- 
tongigjutningen.
3.4.2 Resultat av provbelastningen
Av provbelastningarna framgår följande resultat.
• Ingen påle uppvisade nämnvärd krypning vid 150 kN 
last.
t Två pålar, IB och 18B, visade en mindre avtagande
krypning även efter 4 minuter vid 300 kN last. För 
övriga provpålar erhölls ej någon krypning för max. 
lasten, 300 kN.
• Samtliga pålar hade ingen eller endast obetydlig 
permanent deformation efter belastning till 300 kN.
• De kortare pålarna (7 st, längd ca 10 m) följde upp 
till ungefär brukslasten i stort sett den teoretis­
ka elastiska arbetskurvan, dvs. fungerade som spets­
bärande.
t De längre pålarna (3 st, längd ca 20 m) hade avse­
värt mindre deformation än den teoretiskt beräknade, 
vilket kan förklaras genom att en del av lasten 
togs upp genom mantel friktion. En smärre krökning 
hos pålen ökar dessutom lokalt kontakttrycket mellan 
påle och omgivande jord varvid större friktionskraft 
än normalt kan upptas av pålen. Detta verkningssätt 
leder ej till plastiska deformationer.
• Ingen nämnvärd skillnad beträffande bärförmåga eller 
deformationsegenskaper förelåg mellan provpålar som 
till alla delar uppfyller Planverkets typgodkännande 
och övriga provpålar.
Den elastiska hoptryckning som fordrades för att mobilisera 
brukslasten (ca 140 kN) var normalt 4 à 5 mm. En sättning av 
denna storleksordning kan alltså förväntas efter avslutad 
grundförstärkning innan pålarna bär hela byggnadens tyngd.
Storleksordningen är ungefär densamma som normalt uppmäts för 
hydrauliskt nedpressade betongpålar 300 - den tidigare do­
minerande grundförstärkningsmetoden i Gamla stan.
3.5. Kontrol1 åtgärder
Vid grundläggningen av kv. Narcissus nr 4 har vissa ur skade- 
synpunkt riskabla arbetsmoment utförts. Dels har pålarna sla­
gits ner i åsen med tryckluftshammare vilket orsakat vibratio­
ner i omgivande jord och byggnader och dels har temporära för­
svagande ingrepp i grundkonstruktionen utförts i samband med 
undergjutningar och hål tagningar för de nya lastöverförande be- 
tongbalkarna. I detta fall har endast lätt slaghammare använts 
vilket begränsar vibrationernas storlek. I kombination med en 
sättningskänslig byggnad och stora ingrepp i grundkonstruktio­
nen medför dock även sådana vibrationer ett riskmoment. För att 
ur skadesynpunkt kontrollera effekten av förstärkningsarbetet 
har vissa kontrollåtgärder utförts omfattande
• Sättningsmätningar
• För- och efterbesiktningar
3.5.1 Sättningsmätningar
Sättningsmätningar har utförts genom precisionsavvägning av to­
talt 36 ståldubbar monterade dels utvändigt i hussocklarna både 
i den grundförstärkta och i angränsande byggnader och dels in­
vändigt i den förstärkta byggnaden. Dubbarnas placering fram­
går av Fig. 18 som även visar sättningarnas totala storlek un­
der förstärkningsperioden. Bil. 26-32 visar i diagramform sätt- 
ningsutvecklingen för totalt 14 dubbar där de största sätt­
ningarna uppkommit.
De största sättningarna inträffade i den grundförstärkta bygg­
naden och varierade här som mest inom den med pålförstärkta de­
len mellan 20 och 30 mm. För dubb 13 (i fasaden mot Södra Ban­
kogränd) belägen i anslutning till ett parti med omfattande un- 
derjutning av grundmurarna uppmättes en sättning av totalt 
24 mm. Sättningarnas förlopp är i stort sett likartade för 
flertalet mätpunkter - stora sättningar under juli - september 
och därefter snabbt avtagande rörelser. Sättningarna sammanfal­
ler tidsmässigt med den period under vilken förstärkningsarbe- 
tena pågick med stor intensitet. Vilket (eller vilka) arbets­
moment som haft störst betydelse för sättningarna är svårt att 
bedöma, bl.a. av den orsaken att de olika arbetsmomenten pågick 
samtidigt. Observationer under förstärkningsarbetets gång tyder 
dock på att undergjutningar av och håltagningar i grundmurarna 
i hög grad har bidragit till sättningsutvecklingen.
I den angränsande fastigheten, kv. Narcissus nr 1 (uppförd 
1908, grundlagd på träpålar), uppgick sättningarna för flerta­
let mätpunkter till högst ca 5 mm. För dubbarna 35 och 36, be­
lägna i gårdsmuren mot den grundförstärkta byggnadens tomtgräns, 
var dock sättningarna avsevärt större, 19 resp. 17 mm. En viss
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skadlig inverkan på grannfastigheten erhölls således för delen 
närmast husgränsen.
Mätningarna i angränsande byggnader på ömse sidor om gränderna 
(kv. Pluto nr 1 och kv. Cadmus nr 2) visar att förstärkningsar- 
betet ej medfört sättningar i dessa byggnader.
3.5.2 För- och efterbesiktningar
För- och efterbesiktningar har endast utförts för den angrän­
sande fastigheten kv. Narcissus nr 1. Denna byggnad är uppförd 
år 1908 och är grundlagd med träpålar.
Vid den i juni 1978 utförda förbesiktningen konstaterades såväl 
in- som utvändigt ett antal fina - grova sättningssprickor (max 
sprickvidd ca 5 mm). De flesta sprickorna förekom inom den del 
av byggnaden som ligger närmast den grundförstärkta fastigheten. 
Sprickornas lutning visar att sättningarna ökar i riktning mot 
denna byggnad. Orsaken härtill är sannolikt att träpålarna när­
mast tomtgränsen utsatts för extra laster i form av "påhängs- 
krafter" vid tidigare sättningar i fastigheten kv Narcissus nr 
4.
Vid efterbesiktningen (1979-02-23) kunde ingen utvändig ökning 
av sprickorna iakttagas. Inom den västra delen (mot kv Narcissus 
nr 4), där avvägningarna visar att smärre sättningar uppkommit 
under förstärkningsarbetet, märktes dock en viss ökning av de 
vid förbesiktningen registrerade sprickorna. Förändringarna var 
dock små vilket tyder på att förstärkningsarbetena endast i 
liten utsträckning medfört skador på grannfastigheten.
3.6 Kostnader 
3.6.1 Upphandi ingsform
Fastighetsägaren har upphandlat den totala renoveringen av fas­
tigheten genom en huvudentreprenör vilken i sin tur anlitat un­
derentreprenörer för bl.a. pålning och schaktning.
Ersättning för grundförstärkningsarbetena utgick med ett fast 
pris med mängdreglering. Förfarandet innebär att en från rit- 
ningsunderlaget framräknad mängd av schakt, pålning, betong 
osv. ingår i entreprenadpriset. Om sedan de av entreprenören 
utförda mängderna av respektive slag avviker från de framtäk- 
nade regleras entreprenadpriset efter en vid upphand!ingsti11- 
fället fastställd å-prislista.
3.6.2 Kostnadernas fördelning
Den totala kostnaden för grundförstärkningen har uppgått till 
1,250 tkr, fördelad på följande huvudposter.
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• Entreprenadkostnader
(den med pålar förstärkta delen)
825 tkr
t övriga delar av fastigheten (partiell 
undergjutning till fast botten)
160 tkr
• Projektering och byggadmini strati va 
kostnader
265 tkr
Projektering och byggadministration kan uppdelas på 
poster:
följande
• konstruktion och geoteknik 165 tkr
• kontroll, avvägning m.m. 50 tkr
t kapi tal kostnader 50 tkr
Kostnaderna för konstruktion och geoteknik kan uppdelas J 
poster avseende:
i del
• konstruktionshandlingar 68 tkr
• övergripande geotekniska undersökningar, 
stabi 1 itetsanalyser
72 tkr
• geotekniska undersökningar för att utröna 
lämpliga pållägen med avseende på hinder 
i fyllnadsjord
25 tkr
Kostnaderna för konstruktion (68 tkr) har kunnat hållas på an­
märkningsvärt låg nivå jämfört med liknande projekt i Gamla 
stan. En bidragande anledning härtill torde vara att tidigare 
förslag och utredningar (från 1976) för andra förstärkningsal- 
ternativ har utnyttjats, vilket begränsat den nuvarande arbets­
insatsen.
I entreprenadkostnaden ingår endast direkta grundförstärknings- 
arbeten eller arbeten som varit nödvändiga för förstärkningsar- 
betenas utförande. Uppdelning av kostnaderna på olika arbetsmo­
ment enligt nedanstående tabell avser endast den pålade delen 
av byggnaden, övriga entreprenadkostnaaër7'Ï6(TtkrTôiTifâttâr_ 
förstärkning och partiell undergjutning av den västra delen 
och avser i huvudsak kostnader för schakt- och gjutningsarbe- 
ten.
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Kommentarer till tabellen
Eftersom byggnaden genomgår en totalrenovering kan kostnaderna 
för §nbart_2rundforstärkningen inte direkt grundas på fakture­
rade kostnader. Kostnaden för grundförstärkningsarbetet,
828 tkr enligt tabellen, har därför beräknats och uppdelats 
på respektive arbetsmoment i samråd med berörda entreprenörer.
• Arbetsvolymen för schakt avser den teoretiska fasta 
volymen. Motsvarande schaktad volym blir ca 220 m3 med 
en kostnad av 550 kr/m3.
• Arbetsvolymen för form, armering och betong avser teo­
retisk betongvolym. Motsvarande levererad betongvolym 
blir ca 105 m3 med en kostnad av 1620 kr/m3.
• Pålningskostnaden har, efter entreprenörens råd, uppde­
lats i dels en fast dels per påle, omfattande bl.a. 
uppställning, stopp- och efterslagning, kapning, rak- 
hetskontroll, igjutning av cetrumhålet, spets samt 
topplåt och dels en med pållängden varierande del som 
omfattar materiel och slagningskostnad. Denna uppdel­
ning ansluter också till entreprenörens offert för ar­
betet.
• I pålningskostnaderna ingår samtliga kostnader inklu­
sive arbetsledning, traktamenten, resor och transpor­
ter. I denna kostnad ingår även de utprovningar av 
borrutrustning för borrning genom trähinder i fyllnads- 
jordar, som beskrivits ovan, då dessa ej kontoförts se­
parat och således ej kunnat särskiljas. Deras andel i 
den totala kostnaden är låg (mindre än 10 tkr).
Genomsnittliga kostnader
Den genomsnittliga kostnaden för den_på]ade_delen av byggnaden 
räknad per m2 för vissa ytenheter~framgår av nedanstående tabell.
TABELL 6. Kostnader per ytenhet
Enhet Storlek 1 ) Entreprenad- Entreprenad-
kostnad + proj.kostnad
m2 kr/m2 kr/m2
Byggnadsyta 180 (340) 4580 6050
Våningsyta 780 (1470) 1060 1400
Lägenhetsyta 470 (890) 1755 2320
Genomsnittskostnaderna för enbart pålningsarbetet (pålnings- 
entreprenaden) räknad per m påle blir 190 kr/m eller - räknat 
per m och uppburet Mp - 0,07 kr/m • Mp (pålningskostnad dividerad 
med total pållängd x husets vikt).
1) Siffror inom parantes anger byggnadens totala ytor.

4 KV. ATOMENA 1
Fotografi taget från Munkbron
4.1 Beskrivning av förstärkningsobjektet
Kv. Atomena är beläget på Stadsholmens nordvästra del och be­
står av två byggnader, en lågdel som gränsar till Stora Grå- 
munkegränd i söder, Munkbron i väster och Riddarhustorget i 
norr. Kvarterets östra del upptas av en högre byggnad (Ry- 
ningska palatset) som gränsar till Stora Nygatan. Byggnaderna, 
vilka båda utnyttjas som kontor, är uppförda under 1600-talet. 
Nuvarande ägare är Byggnadsstyrelsen.
De under 1978-79 utförda reperations- och grundförstärknings- 
arbetena gäller lågdelen, en tvåvånings stenbyggnad med vinds­
våning utan källare. Byggnaden kringgärdar en öppen gård på bak­
sidan av Ryningska palatset. Lågbyggnadens fasadlängder mot ga- 
tumark är 27, 41 och 27 m och gårdens planmått 16 x 24 m (jfr 
Fig.19). Ursprungligen var byggnaden uppförd som gårdsbyggnad 
till Ryningska palatset.
Konstruktivt består byggnaden av murade tegelväggar med trä­
bjälklag. Tegel väggarna är nedförda ca 0,5 m under golvnivån. 
Under tegel väggarna finns en 2 à 3 m hög kall stensmur grund­
lagd på en rustbädd vilken antingen vilar på träpålar eller 
ligger direkt på mark. Nivån för rustbäddar och påltoppar är 
ca +1,0. Rester av tidigare, nu igenfyllda källarlokaler har 
påträffats, speciellt inom delen närmast Munkbron. Murarna till 
dessa har utnyttjats vid grundläggning av den nuvarande byggna­
den. I provgropar upptagna vid grundmurar har kraftiga rötan- 
grepp konstaterats på trävirket (rustbäddar och påltoppar) i 
grundförstärkningen.
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Arkeologiska undersökningar som bedrivits parallellt med 
schaktningsarbetena har i viss mån påverkat arbetsordningen.
Av speciellt intresse har härvid varit ett parti av den medel­
tida stadsmuren som påträffats inom den sydöstra delen (mot 
Gråmunkegränd).
Grundförstärkningsdelen av arbetena beräknas pågå fram till 
och med mars månad 1979, vilket påverkar denna redovisning, 
speciellt vad beträffar kostnadsanalysen.
4.1.1 Byggnadsskador
Byggnaden har omfattande sättningsskador såväl ut- som invän­
digt. Under de senaste åren har byggnaden varit utrymd på 
grund av rasrisk.
Skadorna i väggarna omfattar ett flertal fina till grova sätt- 
ningssprickor, vinkeländringar i fönsterpartier och horison­
talrörelser. Bjälklagen lutar i många fall kraftigt samt har 
bristfälliga upplag.
Skador på byggnaden har konstaterats under lång tid. Belägg 
härför finns i redovisade provgropsgrävningar och borrningar, 
först 1921 sedan 1950-51 och under 1970-talet. Förstärkningar 
med dragstag tvärs genom byggnadskroppen har successivt ut­
förts för att begränsa de horisontala rörelserna.
4.1.2 Jordartsförhål1 anden
Sonderingar och provtagningar har utförts 1950-51 och 1970 av 
Byggnadsstyrelsen resp. Kjessler & Mannerstråle. Provgropar 
har upptagits 1921 och 1950-51 samt 1976 av Byggnadsstyrelsen 
resp. Tyréns. Omfattningen av utförda undersökningar framgår 
av sammanställningen på Fig. 19.
Utförda undersökningar visar att jorden består av fyllning vi­
lande på friktionsjord (åsgrus) med lerinslag på berg. Fyll­
ningens underyta ligger på nivåer mellan ±0 och -2 och består 
i stor utsträckning av grus med inslag av organiskt material. 
Leran i friktionsjorden förekommer i huvudsak som 0,5 à 2 m 
tjocka skikt. Berg har påträffats på nivåer mellan ca -8 och 
-15, vilket är högre än normalt i Gamla stan.
Grundvattenytan inom fastigheten har endast registrerats i sam­
band med sonderingar utförda 1950-51 och dess nivå varierade då 
mellan +0,5 och +0,2. Vid observation i samband med sonderingar 
i korsningen Munkbroleden - Stora Gråmunkegränd år 1974 låg 
grundvattenytan på +0,1.
Någon kompletterande undersökning med anledning av de nu ak­
tuella arbetena har ej företagits. I samband med pålningsarbe- 
tena görs dock en kontinuerlig registrering av bergnivån samt 
en grov bedömning av bergets kvalité. Påträffade bergnivåer har 
redovisats på Fig. 19.
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KM3 KJESSLER & MANNERSTRÅLE
CDbS5/50 PROVGROP BYGGNADSSTYRELSEN 
□ t8-------------- - TYRENS
SEKTIONER A OCH B, SE FIG.22 OCH 23
KV. ATOMENA, GAMLA STAN 
SAMMANSTÄLLNING AV 
BORRHÅL OCH PROVGROPAR 
PLAN
Arb.nr 8081 141 Fig. 19
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4.1.3 Bakgrund till vald förstärkningsmetod
Med hänsyn till byggnadens omfattande skador och i övrigt 
bristfälliga kondition efterlystes en ur skadesynpunkt skonsam 
förstärkningsmetod. Redan tidigt i projekteringen ansågs därför 
metoden med foderrörsborrade stål ämnespel are vara ett lämpligt 
alternativ. Genom att nedföra dessa till berg erhölls hög bä­
righet varigenom antalet pålar kunde begränsas.
En omständighet som ur praktisk synpunkt talade för denna me­
tod var utrymmenas relativa lättillgänglighet för erforderliga 
borrmaskiner. Samtliga borrningar, oavsett ut- eller invändiga, 
kunde utföras från i stort sett samma nivå och i jämnhöjd med 
gatuplanet, vilket gav stora transporttekniska fördelar. Dess­
utom underlättades de invändiga borrningarna av väl tilltagna 
rumsstorlekar och takhöjder.
4.2 Principiell beskrivning av förstärkningsmetoden
Grundförstärkningen av kv Atomena är utförd med totalt 79 st 
s k stål ämnespel are, vars medellängd är 16 m med variationer 
mellan 10 och 19 m. Längden för varje enskild påle framgår av 
TABELL 7. Varje enskild påle består av ett 5 mm tjockt foder­
rör, 0 139,7 mm, som borrades ned till berg med en excentrisk 
borrkrona. Efter upptagning av borrkronan fylldes foderröret 
med injekteringsbetong försett med retardationsmedel. I foder­
röret nedfördes ett stålämne, i 95 mm, till berg och stopp­
slogs med en lätt (100 kg) fallhejare. Pålens utformning fram­
går av Fig. 20.
— StSlkärna $95 mm
Injekteringsbetong
Permanent foderrör
F
S///=///=///=/// =
fyllning
Lös sand
Morän
^ ^ Rösber9
^... Bärkraftig
bergnivS
FIG. 20. FODERRÖRSBORRAD STÅLÄMNESPELARE. $ 95 mm
Foderrören borrades ned i 1 - 3 m längder vilka successivt 
skarvades genom svetsning. Stålämnena nedfördes i längder om 
ca 2 m avfasades och skarvades genom automatsvetsning. Pål hu­
vudet utgörs av en påsvetsad kvadratisk stålplatta (225 x 
225 mm), tjocklek 50 mm. Tillåten belastning har satts till 
710 kN/påle, varvid utnyttjad grundpåkänning på berget blir 
100 MPa.
Lastöverföringen från väggarna till de nya pålarna sker via 
ett rutnät av armerade betongbalkar, dimension 750 x 800 mm 
(bred x höjd). Balkarna, vars överkant ligger omedelbart un­
der bottenvåningens golv, löper antingen igenom grundmurarna 
eller avslutas med konsoler in i dessa. Detta förfaringssätt 
medför att själva lastöverföringen sker vid de bärande väggar­
nas underkant, dvs. utan medverkan av underliggande stenmurar. 
Pålarnas placering och balkarnas principiella utformning fram­
går av Fig. 21 - 23 (pålplan och sektioner A och B).
4.3. Praktisk beskrivning av arbetsutförande
4.3.1 Ingående arbetsmoment
Arbetsordningen för förstärkningsarbetet har utarbetats av 
konstruktören och redovisats på Byggnadsstyrelsens ritning nr 
K 00:010. Dessa föreskrifter har i princip följts och ändrats 
endast beträffande pålningen som utförts före schaktning för 
gjutning av betongbalkarna. I planeringsstadiet var pålningen 
tänkt att utföras genom ursparingar i de lastöverförande be­
tongbal karna. Genom denna ändring av arbetsordningen erhölls 
en mer flexibel på1 placering, värdefull vid smärre avvikelser 
mellan projekterade och verkliga pållägen. Sådana avvikelser 
måste av praktiska skäl påräknas vid aktuella arbeten.
Huvudpunkterna i arbetsordningen var följande:
# Förstärkning av byggnadsstommen genom montering av
dragstag och fackverk.
# Förstärkning av väggar före hål tagning.
# Pål ning
# Schakt för balkar och golv.
® Bilning av hål i väggarna för balkar och konsoler.
9 Armering och gjutning av lastupptagande balkar.
# Aterfyllning mellan balkarna och gjutning av nytt
golv.
Arbetena igångsattes under sommaren 1978 och beräknas vara av­
slutade under mars-april 1979. Med hänsyn till samtidiga arkeo­
logiska undersökningar påbörjades arbetet i husdelen vid Stora 
Gråmunkegränd. Nästa etapp var husdelen mot Riddarhustorget och 
sista etappen omfattar den mellanliggande delen mot Munkbron.
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PÂLLSNGDER, KV. ATOMENA
längd pålavskärning påle nr längd pålavskärning
12,05 +3,01 41 19,08 +3,16
11,84 +3,01 42 18,50 +3,16
10,21 +3,01 43 18,51 +3,16
11,79 +3,01 44 17,51 +3,16
11,53 +3,01 45 16,67 +3,16
12,10 +3,01 46 16,50 +3,16
13,29 +3,01 47 16,30 +3,16
14,42 +3,01 48 15,99 +3,16
14,16 +2,96 49 18,51 +3,16
14,70 +3,01 50 18,07 +3,16
15,74 +3,01 51 16,01 +3,16
15,61 +3,01 52 16,20 +3,16
13,80 +3,01 53 15,77 +3,16
14,29 +3,01 54 16,02 +3,16
15,46 +3,01 55 15,77 +3,16
14,08 +3,01 56 16,65 +3,16
15,72 +3,01 57 16,00 +3,16
15,24 +3,01 58 14,62 +3,16
16,89 +3,01 59 14,78 +3,16
16,86 +3,01 60 15,25 +3,16
17,33 +3,01 61 15,37 +3,16
16,14 +3,01 62 16,06 +3,16
16,21 +3,01 63 16,63 +3,16
17,56 +3,00 64 16,76 +3,16
18,69 +3,00 65 18,02 +3,23
13,72 +3,01 66 18,66 +3,31
14,30 +3,01 67 18,32 +3,31
16,25 +3,01 68 18,20 +3,31
17,62 +2,96 69 17,30 +3,31
16,71 +2,97 70 18,85 +3,31
15,99 +2,87 71 18,78 +3,31
18,57 +3,01 72 16,46 +3,31
16,32 +2,87 73 16,04 +3,31
16,28 +2,87 74 15,60 +3,31
17,30 +2,87 75 13,61 +3,31
16,44 +2,87 76 13,76 +3,31
18,09 +3,01 77 14,52 +3,31
17,69 +3,01 78 15,03 +3,31
15,99 +3,01 79 15,18 +3,31
15,52 +3,01
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Arb.nr 8 081 141 Fig. 23
Av arbetstekniska skäl har denna etappindelning inte strikt 
hållits utan vissa arbeten har bedrivits i hela byggnaden sam­
tidigt, exempelvis pålningen som därigenom blev färdig i novem­
ber 1978.
4.3.2 Montering av dragstag, fackverk och förankringar
Förstärkningsarbetena inleddes med en uppstagning av stommen 
genom montering av nya dragstag och fackverk samt lokala för­
stärkningar (med vinkelstål) av upplagen för bjälklagen i båda 
våningarna. Därefter har diverse rivningar samt breddning av 
dörrhål utförts vilket var nödvändigt för framkomligheten för 
arbetsmaskiner.
4.3.3 Förstärkning av väggar före håltagning
Före hål tagningarna för balkarna frilädes de bärande väggarnas 
underdel och förstärktes med en längsgående rutnätsarmerad be- 
tongpågjutning av båda sidor. Pågjutningarna bands ihop med 
genomgående bultar, c/c 1 m. I enstaka avsnitt utfördes dess­
utom provisoriska stagningar av väggarna med rundjärn och stål­
bal kar.
4.3.4 Pålning
Stål ämnespelarna är normalt placerade invändigt i rader paral­
lella med de bärande väggarna och ca 0,7 m från dessa. En pål- 
rad har lagts utvändigt på gården och följer här hela ytterväg­
gen (jfr Fig. 21 ).
Metodiken vid pålningen var följande: Först nedborrades ett 
permanent foderrör till berg och ca 0,5 m ned i detta. I 7 
punkter företogs en mer omfattande kontroll av bergnivån genom 
att foderrören nedborrades 3 m i berg. Vid borrningarna på går­
den användes en borrvagn Roc 600 med borrutrustning typ Al vi k 
J, bestående av två typer av borrkronor, en använd till berg 
och en för bergborrning. Endast den senare tas upp efter slut­
förd drivning. Foderrören var ca 3 m långa och skarvades genom 
svetsning.
Inomhus användes en speciell borrvagn (ombyggd BVB 23) med för­
kortad rigg, borrmaskin BBE 51 med borrutrustning Atlas Odex 
127. Här användes en excentrisk borrkrona som togs upp efter 
drivningen. Foderrören skarvades i längder om ca 1 m.
Som drivkälla vid borrningarna användes genomgående en 20 m3 
kompressor.
Efter att ha fyllt foderrören med injekteringsbruk utfördes 
stålämnessättningen, varvid en enkel stålrörsställning försedd 
med block och talja utnyttjades. Samma ställning användes även 
vid stoppslagning med fallhejaren.
Kapning av pålarna och montering av pålhuvud utfördes i sam­
band med formsättningen för betongbalkarna.
4.3.5 Schaktning
Schakt till underkant förstärkningsbalkar utfördes dels med en 
liten hydraulgravare (typ Bobcat) och dels genom handschakt.
För transport av schaktmassorna användes skottkärror och ett 
transportband som via en fönsteröppning mynnade i en container 
uppställd på gatumark. Schaktkapaciteten varierade stort men 
kunde under gynnsamma omständigheter uppgå till ca 15 m3 per 
dag. Schaktarbetena komplicerades ofta av stenfyllningar och. 
gamla murrester som fordrade omfattande bilningsarbeten. Hålig- 
heter och äldre källarvalv förekommer rikligt och dessa måste 
fyllas med grus som packades. Uppschaktade massor har i stor 
utsträckning kunnat användas för återfyllning under golv mellan 
balkarna.
4.3.6 Bi 1 ning av hål för balkar
Hål för balkar och konsoler uppbilades i huvudsak med handhål­
len bilmaskin (typ Darda). Ställvis har även diamantborr an­
vänts där hålen legat tätt och där det varit viktigt att erhål­
la en noggrann hål kontur. Merkos tnaden för de diamantborrade 
hålen var dock så stor att denna utrustning använts så litet 
som möjligt. I några fall med speciellt dålig sammanhållning 
hos muren stagades denna med klena stålbalkar mot schaktbotten.
För att begränsa skaderisken under bi 1ningsarbetena upptogs en­
dast var fjärde hål längs en vägg samtidigt. När håltagningen 
var färdig armerades, formsattes och gjöts konsolen respektive 
balkgenomföringen innan angränsande omgång hål fick uppbilas.
4.3.7 Armering och gjutning
Formsättning, armering och gjutning skedde i etapper och varje 
husdel färdigställdes i sin helhet innan nästa påbörjades.
Konsoler och balkgenomföringar formsattes, armerades och gjöts 
snarast möjligt efter hål tagningen. När alla konsoler och ge- 
nomföringar var klara gjöts resterande del av balkarna. Mellan­
rummen mellan balkarna återfylldes med friktionsjord som kom­
primerades med en handdriven vibrosläde. Ovanpå fyllningen la­
des en matta av mineralull på vilken gjöts en enkel armerad golv­
platta (golv på mark). För att underlätta arbetet med gjutningen 
användes betongpump. Använd betongkvalité var K 400 Btg 1 och 
armering Ks 40 och Ks 60.
4.3.8 Efterarbeten
Tillfälliga stagningar revs när dess funktion fyllts av perma­
nenta konstruktioner. Uppstickande pågjutningar mot gatumark 
bortbilades och beläggningar återställdes. Vid de avsnitt där 
kall stensmuren lokalt blev synlig efter förstärkningsarbetena, 
utfördes täckning genom betongsprutning.
4.4 Provbelastning
Provbelastning har i detta fall ej ansetts nödvändig.
4.5 Kontrol låtgärder och störningsmoment
4.5.1 Sättningsmätningar
Under arbetets gång har sättningsmätningar utförts genom preci- 
sionsavvägning av totalt 30 ståldubbar monterade i byggnadernas 
gatu- och gårdsfasader i kv. Atomena. Dubbarnas placering samt 
resultatet av avvägningarna framgår av Fig. 24.
I "Ryningska palatset" vid Stora Nygatan uppmättes endast små 
sättningar mellan 0 och 3 mm. Sättningarna i den grundförstärk- 
ta lågdelen varierade normalt mellan ca 10 och 20 mm, men upp­
gick lokalt till max. 29 mm (dubb BS 18). En viss samstämmighet 
kan avläsas mellan tilltagande sättningar och pålningsarbeten 
i närheten av resp. mätpunkter, vilket kan utläsas ur sättnings- 
diagrammen, Bil. 33 -37.
4.5.2 Störningsmoment p.g.a. hög ljudnivå
Utöver sättningsmätningarna har inga kontrollåtgärder utförts. 
En omständighet av intresse var dock den höga ljudnivå som upp­
stod vid borrningar för pålarna på gården. Störningen för kon­
torspersonalen i "Ryningska palatset" (arbetsdomstolen) blev så 
stor att pålningsarbetena utomhus måste utföras på icke kon­
torstid varför viss övertid erfordrades.
4.6 Kostnader
4.6.1 Upphandi ingsform
Grundförstärkningen är upphandlad genom en huvudentreprenör 
som ansvarar för alla förekommande arbeten mot beställaren. 
Ersättningen för arbetena är i huvudsak baserad på löpande 
räkningsförfarande men med vissa fasta kostnader för
# administration
« teknisk ledning
® etablering
Pålningen är upphandlad som en underentreprenad och ersätts 
med ett fast pris och reglering efter antalet pålmeter.
4.6.2 Kostnadernas fördelning
Då arbetet med grundförstärkningen ännu ej är slutfört har en 
fullständig kostnadssammanställning ej kunnat utföras. Ur jäm­
förande synpunkt har ändå en tabell för kostnadsanalys liknan­
de den för kv. Pollux och kv. Narcissus uppställts. I tabellen
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har slutgiltiga kostnader för paining, konsulttjänser och bygg­
herrens administration redovisats. I övrigt har vissa budgete­
rade kostnader medtagits för att tjäna som riktlinjer vid jäm­
förelser mellan de tre projekten. En komplettering av tabellen 
med verkliga kostnader avses senare bli utförd när fullständiga 
uppgifter föreligger.
Den totala budgeterade kostnaden för grundförstärkningen är be-
räknad till ca 4 milj. kr fördelad på följande två huvudposter
9 entreprenadkostnader 3.500 tkr
9 konsult- och byggherrekostnader 
(projektering, byggadministration, 
kontroll, uppföljning)
480 tkr
Konsult- och b.yqgherrekostnadernas inbördes fördelning mellan 
olika aktiviteter var
9 utredning och geoteknik 80 tkr
9 konstruktion 270 tkr
9 byggadministration och kontroll 50 tkr
9 uppföljning (avvägning, ritningsänd- 
ringar m.m. som uppkommit vid arbete­
nas bedrivande)
80 tkr
Beträffande posten utredning och geoteknik skall denna post för­
delas på utredningar och undersökningar utförda under en 10-års 
period (hela 1970-talet).
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I entreprenadkostnaden ingår endast direkta grundförstärkni ngs- 
arbeten eller arbeten som varit nödvändiga för förstärknings- 
arbetenas utförande.
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Kommentarer till tabellen
» Arbetsvolymen för schakt avser den teoretiska fasta
volymen. Den verkliga motsvarande schaktade volymen är 
dock ca 50 % högre (totalt ca 1200 m3).
« Arbetsvolymen för form, armering, betong avser teore­
tisk betongvolym. Den skall ökas med ca 20 % (totalt 
ca 360 m3) för att erhålla motsvarande levererad be­
tongvolym.
« Materialkostnaderna för pålning, 360 kr/m (55 t), kan
fördelas på
foderrör + cementbruk 100 kr/m
skarv av foderrör 30 kr/m
stålkärnepelare 140 kr/m
fasning + skarv av stål ämne 90 kr/m
GenomsnittHga_ kostnader
Den genomsnittliga kostnaden räknad per m2 för vissa ytenheter 
framgår av nedanstående tabell. Denna kostnad är preliminär då 
entreprenadkostnaderna ännu ej är slutgiltiga.
TABELL 9. Kostnader per ytenhet
Enhet Storlek Entreprenad- Entreprenad-
kostnad + proj.kostnad
m2 kr/m2 kr/m2
Byggnadsyta 720 4860 5550
Våningsyta 1700 2060 2350
Lägenhetsyta 1000 3500 4000
Genomsnittskostnaderna för enbart pålningsarbetet (pålnings- 
entreprenaden) räknat per m påle blir 900 kr/m eller - räknat 
per m och uppburet Mp - 0,16 kr/m • Mp (pålningskostnad dividerad 
med total pållängd x husets vikt).
5 SAMMANFATTANDE OCH JÄMFÖRANDE ANALYSER
5.1 Allmänna synpunkter
Grundförstärkning av äldre ofta svårt sättningsskadade byggna­
der i Gamla stan ställer projektorer och entreprenörer inför 
speciella problem. Konstruktören måste ofta arbeta med utgångs­
punkt från bristfälliga eller ibland i helt avsaknad av kon­
struktions- och grundläggningsritningar vilket försvårar ut­
formning och dimensionering av erforderliga 1astöverförande 
konstruktioner, val av pålningsmetod etc. Entreprenören å sin 
sida råkar ofta ut för obehagliga överraskningar i form av pål- 
ningshinder i fyllningen, stora variationer i grundmurarnas 
uppbyggnad och sammanhållning, hindrande rustbäddar, oförutsedd 
sprickbildning vid håltagningar och pålningsarbete m.m. Dess­
utom är arbetsförhållandena oftast besvärliga och smutsiga i 
de trånga källarlokalerna.
För att finna en lämplig förstärkningsmetod och begränsa ris­
kerna för obehagliga överraskningar under förstärkningsarbetets 
gång är det därför viktigt att i förväg för varje enskilt ob­
jekt så noga som möjligt klarlägga förutsättningarna vad beträf­
far grundläggnings- och jordartsförhållandena. Härvid krävs i 
regel en noggrann geoteknisk undersökning. Den förstärkningsme­
tod som väljs bör helst planeras och utarbetas i samråd mellan 
projektorer (konstruktör och geotekniker) och entreprenör, ett 
samarbete som är väl så viktigt även under pågående förstärk- 
ningsarbete för att snabbare effektivt klara av oförutsedda 
svårigheter som ofta uppstår under arbetenas gång.
Trots noggranna förstudier och en väl genomtänkt förstärknings- 
metodik är det svårt att bedöma kostnaden för en planerad 
grundförstärkning. Detta beror i stor utsträckning på svårighe­
ten att i förväg bedöma tidsåtgången för de olika arbetsmomen­
ten av vilka flera kräver stor manuell insats och kan därför 
bli avsevärt dyrare än beräknat. En annan svårbedömd faktor 
som likaså har stor betydelse ur kostnadssynpunkt är pålarnas 
nedträngningsdjup i grusåsen.
De tre beskrivna förstärkningsobjekten baseras på en gemensam 
huvudprincip - lasterna överförs till nya stålpålar via en be­
tongkonstruktion - men uppvisar i övrigt stora olikheter såväl 
vad beträffar pålarnas utseende och bärförmåga som utformningen 
av lastöverförande konstruktioner. De tre metoderna har ej ti­
digare utnyttjats för grundförstärkning av hus i Gamla stan 
varför de i detta sammanhang var för sig representerar något 
av ett "inkörningsprojekt". Det är viktigt att ha detta i min­
net vid läsningen av nedanstående jämförande analyser, spe­
ciellt vad beträffar den ekonomiska sidan. De erfarenheter som 
vinns i inledningsskedet kan senare utnyttjas för att förbättra 
metodiken och öka kapaciteten i kommande projekt vilket bör le­
da till minskade kostnader.
En direkt ekonomisk jämförelse mellan de tre objekten är svår 
att utföra med tanke på arbetenas förstagångskaraktär och där­
med sammanhängande inkörningskostnader. Dessutom har varje för­
stärkni ngsobjekt varierande yttre förutsättningar (konstruktiv
utformning av egna och omgivande byggnader, fyllningens samman­
sättning, jordgrundens beskaffenhet m.m.). För de nu studerade 
projekten finns dessutom vissa skillnader i slutprodukten. Hur 
skall t.ex. sänkningen av källargolvet och utförande av en hel 
fribärande betongplatta i kv. Pollux med motsvarande fördelar 
ur utnyttjandesynpunkt värderas? En något sånär rättvis ekono­
misk jämförelse mellan de tre metoderna bör därför baseras på 
medelvärdet från ett flertal projekt.
5.2 Tekniska jämförelser
Eftersom metodernas teori och praktik har beskrivits tidigare 
skall här endast lämnas vissa jämförande synpunkter, för enkel­
hets skull uppdelad på de olika ingående arbetsmomenten.
5.2.1 Förberedelser, schaktning
De yttre förutsättningarna för de tre projekten var i detta av­
seende tämligen likartade. Etablering av bodar och maskinell ut­
rustning kunde utföras i nära nog direkt anslutning till arbets­
platsen. För kv. Pollux låg dock bodarna på Skeppsbrokajen vil­
ket försvårade kommunikationerna till och från arbetsplatsen 
över Skeppsbron.
Arbetena med schaktning och utlastning bedrevs i stort sett ef­
ter samma principer; maskin- och handschakt samt utlastning av 
massorna på transportband till dumpers uppställda i gränderna. 
För samtliga objekt måste ur arbets- och transportsynpunkt 
extra hål tagningar utföras i grundmurarna. Vissa skillnader i 
de tre projekten kunde noteras. I kv. Pollux där det totala 
schaktdjupet var störst (ca 0,5 m djupare än i de båda övriga 
projekten) försvårades schaktningsarbetet i särskild hög grad 
av den omfattande bortbilning av utstickande grundmurar som er­
fordrades samt riklig förekomst av hindrande trärustbädd. Dess­
utom låg schaktbotten i denna fastighet i nivå med grundvatten­
ytan vilket medförde omfattande pumpning och försämrad framkom­
lighet.
I kv. Atomena underlättades schaktningsarbetena genom att dessa 
kunde utföras från bottenvåningen, motsvarande i stort sett ga­
tunivån. I viss utsträckning har dessutom uppschaktade schakt­
massor här återanvänts för utfyllning under golven. En ytterli­
gare skillnad i kv. Atomena jämfört med de båda övriga objekten 
är att schaktningsarbetet utfördes efter pålslagningen. Detta 
förhållande medförde dock inga nämnvärda problem eftersom pålar­
na där står tämligen glest.
5.2.2 Förstärkning före hål tagning
Före erforderliga hål tagningar i grundmurarna för konsoler och 
balkar har mer eller mindre omfattande förstärkningar av befint­
liga grundmurar utförts varvid olika metoder använts. I kv. Pol­
lux utfördes genomgående betongsprutning och injektering av 
grundmurarna. I de båda övriga projekten utfördes däremot prak-
tiskt taget ingen injektering utan förstärkningarna utfördes 
här med betongpågjutningar och bultning enligt tidigare be­
skrivningar. Den främsta anledningen till denna principiella 
skillnad är att konsolerna till grundplattan i kv. Pollux ut­
fördes i stenmuren under de murade väggarna varvid det var 
viktigast att få en god sammanhållning hos dessa murar. I de 
båda övriga projekten överfördes lasterna till balkarna vid de 
murade väggarnas underkant. Sammanhållningen hos underliggande 
stenmurar hade för dessa objekt därför ej samma betydelse som 
i kv. Pollux. I kv. Atomena föregicks förstärkningsarbetena 
dessutom av omfattande uppstagning av stommen genom montering 
av dragstag, fackverk och vinkelstål under bjälklagen.
5.2.3 Pålar
De tre påltyper som utnyttjats vid grundförstärkningen uppvisar 
stora skillnader vad beträffar konstruktivt utförande, längder, 
utnyttjade pållaster m.m. En sammanställning av vissa primära 
data för de tre påltyperna har utförts i nedanstående tabell.
objekt pål typ medel 1 ängd
m
material 
vid pål- 
spetsen
tillåten
last
kN
kv. Pollux 1, 2 SW-påle
155x21
13,5 åsgrus 470
kv. Narcissus 4 stålplast-
påle
0 76,1x4,0
8,1 åsgrus 140
kv. Atomena stålämnes- 
pelare x)
0 95 mm
16,0 berg 710
x)foderrör 0 139,7 mm
Ur neddrivningssynpunkt har två principiellt sett olika metoder 
använts dels med tryckluftshammare slagna pålar i kv. Pollux 
och kv. Narcissus och dels till berg foderrörsborrade pålar i 
kv. Atomena.
De till berg nedborrade stål ämnena i kv. Atomena ger ett ur 
kvalitetssynpunkt bra resultat därigenom att en praktiskt ta­
get sättningsfri grundläggning erhålls. Ur ekonomisk synpunkt 
förutsätts dock att bergytan ej ligger alltför djupt under mark, 
högst 20 à 25 m. Djupet till berg är dock normalt större i Gamla 
stan. Vidare måste utrymmena vara tillgängliga för en foderrörs- 
borrmaskin och takhöjden vara minst 2,0 m helst 2,5 m.
Den höga tillåtna lasten på stålämnespålarna medför att dessa 
kan placeras i ett tämligen glest rutnät varvid antalet pålar 
begränsas. För att på bästa sätt kunna utnyttja pålarnas bär­
förmåga krävs härvid god valfrihet vad beträffar pålarnas pla-
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cering. Några svårigheter ur borrteknisk synpunkt föreligger 
som regel ej men utrymmenas storlek och tillgänglighet begrän­
sar valfriheten.
Även de med tryckluftshammare slagna pålarna i kv. Pollux och 
Narcissus är - att döma av utförda provbelastningar - i huvud­
sak spetsbärande men lasten överförs här till åsgruset. Med 
tilltagande nedslagningsdjup i åsen ökar dock mantel bärighe­
ten, vilket bl.a. framgår av provbelastningen för några långa 
pålar i kv. Narcissus där den uppmätta deformationen var be­
tydligt mindre än den beräknade (för spetsbärande påle).
De båda påltyperna är i övrigt tämligen olika vad beträffar ut­
formning, bärighet, skarvanordning, nedslagningsdjup i åsen 
m.m. De jämförelsevis tunga X-formade pålarna i kv. Pollux 
drevs med en tung tryckluftshammare och stoppslogs med denna 
någon eller några m över bergytan medan de lätta rörformade 
pålarna i kv. Narcissus slogs med en lätt hammare till stopp i 
åsens övre lager.
Någon nämnvärd skillnad ur deformationssynpunkt för aktuella 
brukslaster kunde ej konstateras vid provbelastningarna. Vid 
pålningsarbeten intill tidigare grundförstärkta byggnader med 
hög pålstoppsnivå i åsen finns dock generellt sett viss risk 
för att vibrationer från nya angränsande pålningsarbeten kan 
medföra sättningar i den tidigare förstärkta byggnaden, spe­
ciellt om de nya pålarna går djupt och skikt med lös lagrings­
täthet finns inlagrade i åsen. Resultatet av sättningsmät- 
ningarna i den med tryckta betongpålar grundförstärkta fastig­
heten kv. Castor 1 och 9 (jfr Fig. 11) pekar dock mot att den­
na effekt är liten åtminstone för byggnader belägna i angrän­
sande kvarter i förhållande till förstärkningsobjektet.
Rörpålarna i kv. Narcissus har en ur arbetssynpunkt för Gamla 
stans trånga källarutrymmen stor fördel därigenom att de har 
låg vikt och är lätta att skarva och driva ned. Neddrivning 
och skarvning sköts manuellt av två man och kräver en förhål­
landevis begränsad takhöjd (1,5 à 2 m). För de tyngre SW- 
pålarna krävs dels ett avsevärt arbete att flytta och montera 
den tunga pålhammaren mellan pållägena och dels en högre tak­
höjd (ca 2,5 m med den använda hejaren). Å andra sidan medför 
den avsevärt högre tillåtna pållasten i kv. Pollux ett begrän­
sat antal håltagningar genom den ofta svårforcerade fyllningen.
Ur flexibilitetssynpunkt är pålar med låg tillåten last att före­
dra eftersom avvikelser från projekterat pålläge för en sådan 
påle ur konstruktiv statisk synpunkt har mindre betydelse än 
för en påle med hög tillåten last. Vidare är det lättare att 
ur lastsynpunkt effektivt utnyttja en påle med låg tillåten 
last jämfört med en påle med hög bärighet. För de aktuella pro­
jekten har dock utnyttjandegraden varit hög både i kv. Atomena 
och kv. Pollux (>90 %).
Vid grundförstärkning med obehandlade stålpålar finns risk för 
korrosionsangrepp, speciellt för den del av pålen som står i 
fyllning. Utförda mätningar av fyllningens korrosivitet i kv.
Narcissus och Pollux bekräftar detta, speciellt i kv. Pollux 
där den uppmätta korrosionshastigheten var hög.
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Ur korrosionssynpunkt har de kringgjutna stålämnespålarna i kv. 
Atomena ett mycket gott skydd mot rostangrepp. Även de båda 
andra påltyperna bedöms ha ett bra korrosionsskydd genom sin 
plastöverdragning (Stålplastpålarna) respektive epoxibehand- 
ling (SW-pålarna).
Behovet av rostskyddsbehandling för den i åsen nedslagna delen 
av pålen kan dock diskuteras. De mätningar som utförts med kor- 
rosionssonden i åsens ytlager tyder på att korrosionsrisken här 
är mycket liten.
5.2.4 Lastöverförande konstruktioner
Lastöverföringen från grundmurarna till pålarna sker antingen 
genom någon form av balksystem (kv. Atomena och kv. Narcissus) 
eller via en tjock armerad betongplatta (kv. Pollux) med genom- 
föringar eller förtagningar (konsoler) in i grundmurarna.
Vid gjutning av en hel betongplatta erhålls samtidigt med den 
lastöverförande konstruktionen ett fribärande golv av hög kva­
lité. Plattans tjocklek medför dock tämligen hög egenvikt (ca 
17 kN/m2 vid plåttjocklek 70 cm i kv. Pollux) vilket i prakti­
ken innebar att 7 à 8 pålar erfordrades enbart för att bära upp 
själva betongplattan.
För de båda andra projekten, där lasterna överförs via någon 
form av balkkonstruktion, erfordrades rent teoretiskt endast 
lokala schaktgravar för balkarna. Ur praktisk synpunkt måste 
dock bl.a. för formsättningen, en stor del av mellanliggande 
jord bortschaktas. Efter armering och gjutning av balkarna ut- 
lades kompletterande fyllnadsmassor mellan balkarna och gjöts 
en tunn golvplatta på mark. Denna lösning medför viss risk för 
framtida golvskador eftersom fyllningen mellan balkarna kan 
sjunka och ge upphov till framtida sättningar.
5.3 Miljömässiga jämförelser
5.3.1 Begränsning i nyttjande av egen fastighet
Begränsningar i nyttjande av egna fastigheter orsakade av grund- 
förstärkningsarbeten varierar med byggnadens kvalité, utform­
ning, omgivning och nyttjandeform. Av de tre i uppföljningen 
ingående fastigheterna har två, kv Narcissus nr 4 och kv Atomena, 
varit utrymda före och under tiden för grundförstärkningsar- 
betenas utförande, varför något verkligt mått på störningarnas 
omfattning för andra aktiviteter inom fastigheterna ej kunnat 
erhållas. I kv Pollux 1, 2 som nyttjas som kontor, har verksam­
heten i stort sett pågått i normal omfattning. En direkt jäm­
förelse av de olika förstärkningsmetodernas inverkan på den 
egna fastigheten vad beträffar störningsmoment är därför svår 
att göra.
Byggnadernas kondition ur stabilitets- och sättningsskadesynpunkt 
blir ofta avgörande för de inskränkningar i nyttjandet som måste 
göras vid förstärkningsarbetena. I kv Pollux 1, 2 var skadorna 
på byggnaden över markplanet av begränsad art, varför särskilda
förstärkningsarbeten i kontorslokaler inte behövde utföras. Även 
i den hel renoverade fastigheten kv Narcissus nr 4 har någon 
förstärkning av stabi 1 itetsskäl av våningarna över markplanet 
inte behövt utföras. Vid enbart grundförstärkning av en fastig­
het kan därför intrånget normalt inskränkas till källarvåningen 
(alt. bottenvåningen).
I kv Atomena utfördes omfattande förstärkningar av byggnadens 
stomkonstruktion eftersom stabiliteten hos byggnaden i sin helhet 
var otillfredsställande. Förstärkningsarbetena krävde en total 
utrymning av fastigheten och annan verksamhet hade ej varit prak­
tiskt möjlig.
Byggnadernas nyttjandegrad under förstärkningsperioden påverkas 
i viss mån även av dess utformning genom den yta som måste tas 
i anspråk för förstärkningsarbetena. En avsevärd skillnad finns 
här mellan å ena sidan kv Pollux och kv Narcissus där endast 
källarlokalerna utnyttjades och å andra sidan kv Atomena där hela 
bottenplanet togs i anspråk för grundförstärkningen. I de båda 
första fallen kunde erforderliga transporter ske genom fönster­
gluggar och källaruppgångar medan i det senare fallet husets 
ordinarie transportleder har nyttjats för arbetstransporter. Även 
om förstärkningsåtgärder ej hade varit nödvändiga i övervåningen 
i kv Atomena hade stora inskränkningar i dennas funktion ändå 
uppstått.
Fastigheternas omgivning (gatumark) har kunnat utnyttjas för 
uppställning av containers, kompressorer och annan utrustning 
utan nämnvärda hinder för trafik eller annan verksamhet. Det 
erforderliga utrymmesbehovet på gatumark skiljer sig inte för 
de tre fastigheterna.
Kontorsverksamheten i kv Pollux 1, 2 stördes av pålslagnings- 
och bilningsarbetena och tidsmässiga omdisponeringar av arbe­
tena gjordes, vilket inverkade på entreprenörens tidplan. I 
slutskedet forcerades arbetet därför genom skiftgång.
5.3.2 Pålningsmetodernas inverkan på egen fastighet
Pålningsmetodernas inverkan på egen fastighet är dels kopplat 
till förstärkningsarbetet i övrigt och dels till byggnadens 
skick före förstärkningen. De omfattande ingrepp som utförs i 
grunden vid schaktning och håltagning medför temporära försvag­
ningar vilka - särskilt vid partier med extremt dålig grundlägg­
ning - även utan pålslagning kan ge upphov till stora sättningar. 
Detta framgår t.ex. av dubb nr 68 (Bil. 15) i kv. Pollux där en 
sättning av ca 10 mm uppkom före pålslagningen. Denna rörelse 
måste därför ha orsakats av tidigare utförda schakt- och bil- 
ni ngsarbeten . Beroende av den arbetsmetodi k som tillämpas (etapp­
indelning med flera samtidiga arbetsmoment) är det svårt att sär­
skilja sättningarnas orsakssammanhang. För samtliga objekt finns 
dock en klart uttalad uppfattning att schakter och håltagningar 
i sig själva har medfört sättningar, särskilt i kv. Narcissus 
där vissa stora hål tagningar mot Södra Bankogränd bedöms ha or­
sakat märkbara sättningar. Det är därför av stor vikt att arbets- 
etapperna begränsas och att erforderliga håltagningar i grund­
murarna utförs med försiktighet.
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Mot denna bakgrund finns vissa synpunkter pä pålningsmetodernas 
lämplighet med hänsyn till byggnadernas kondition. Såväl de borrade 
pålarna i kv Atomena som de med lätt hejare slagna pålarna i kv 
Narcissus ger små vibrationer och skakningar och är därför ur 
denna synpunkt lämpliga vid svårt skadade byggnader. De omständig­
heterna att fastigheterna kv Narcissus och kv Atomena var utrymda 
under förstärkningsarbetet och starkt nedslitna medför dock att 
det av naturliga skäl är svårt att bedöma om några extra skador 
uppkom under pålslagningen.
De förhållandevis tunga SW-pålarna ger större vibrationer vid 
slagningen och bör därför, som skett i kv Pollux, förborras genom 
fyllningen. Trots detta uppstod problem med tilltagande sprick­
bildning i byggnaden under förstärkningsperioden. Vid ett till­
fälle blev störningarna så stora att pålningsarbetet temporärt 
avbröts och gjutningsarbetena forcerades.
5.3.3 Inverkan på grannfastigheter
Störningar och skador i grannfastigheter i form av buller och/ 
eller sprickskador har inrapporterats främst från kv Pollux och 
kv Atomena. I kv Pollux fick grannfastigheterna, kv Pollux nr 3 
och 13, ojämna sättningar med sprickbi 1dningar som följd. Detta 
gäller särskilt fastigheten kv Pollux nr 13 (Stora Hoparegränd 
2) vilken inom partiet närmast den grundförstärkta byggnaden fick 
omfattande skador. En starkt bidragande orsak till att skadorna 
här blivit stora bedöms vara att fastigheten är grundlagd på fyll­
ning utan pålar. Grundmuren är dessutom sannolikt mer eller mindre 
hopbyggd med den grundförstärkta byggnaden och följde därför med i 
dennas sättningsrörelser.
Omgivande byggnader i angränsande kvarter påverkades generellt 
sett i mycket begränsad omfattning vad beträffar sättningar eller 
andra skador.
Bullernivån i den för bostadsändamål utnyttjade fastigheten, kv 
Pollux nr 13, var under påldrivningen besvärande, speciellt i in­
ledningsskedet när vi brohammaren användes. I kv Atomena var 
bullernivån vid foderrörssättningen störande, speciellt vid borr­
ningarna på gården vilket drabbade grannfastigheten (arbetsdom­
stolen) där verksamheten är känslig för buller. Störningarna 
medförde att borrningarna inom denna del utfördes på icke kon­
torstid.
Den med träpålar grundlagda byggnaden, kv Narcissus nr 1, erhöll 
smärre sättningar under grundförstärkningen. Sättningarna motsva­
ras dock endast av små ökningar av tidigare skador i byggnaden.
5.3.4 Arbetsmiljö
De trånga och smutsiga källarlokalerna medför ur arbetsskydds- 
synpunkt stora problem, framför allt vid schakt- och bilnings- 
arbeten. En av svårigheterna har varit att ordna en dräglig 
ventilation. Detta har delvis varit omöjligt på grund av ut­
rymmesbrist. Eftersom arbetet ofta sker etappvis med täta flytt­
ningar måste en relativt flexibel utrustning användas vilket 
medför problem med rördragningar o dyl. Det är därför.ange­
läget att vettiga lösningar på detta problem tas fram.
Vid schaktning intill och hål tagning i befintliga väggar och 
murar kan - på grund av murarnas skiftande kvalité - oväntade 
ras lätt uppstå. Dessa risker har begränsats genom de injekte­
ringar, pågjutningar och bultförband som utförts för att för­
stärka murarna i samband med håltagningar för balkar och kon­
soler. Dessutom har provisoriska stagningar och uppstämpningar 
utförts.
Pålningsarbetena har i stort sett löpt planenligt och har inte 
vållat entreprenörerna nämnvärda problem ur arbetsskydssyn- 
punkt. Genom viss anpassning av maskiner och övrig utrustning 
till befintliga utrymmen har svåra arbetsstäl1 ningar och tunga 
lyft begränsats. Bullernivån vid drivningen av pålarna var ur 
arbetssynpunkt besvärande för alla projekten. Drivningen av 
stålkärnepelarna och SW-pålarna uppfattades även störande av 
omgivningen. Någon motsvarande uppgift finns inte för slag­
ningen av Stålplastpålarna.
5.4 Kostnadsjämförelser
5.4.1 Allmänna synpunkter
I inledningen till detta kapitel har svårigheterna med att ut­
föra direkta ekonomiska jämförelser mellan de tre projekten 
berörts. Kostnadsbilden påverkas främst av faktorerna
• Konstruktiv utformning av förstärkningsobjekten 
(grundmurarnas utseende, åtkomlighet för arbets­
maskiner, tillgängliga takhöjder, omfattning av 
skador).
« Jordgrundens beskaffenhet (fyllningens tjocklek och
sammansättning, grundvattenytans läge i förhållande 
till schaktbotten, schaktdjup, korrosionsrisk, 
grusåsens fasthet, kornfördelning och mäktighet).
• Förstärkningsmetoderna har ej tidigare utnyttjats 
i Gamla stan.
• Risken för skador på angränsande fastigheter,
t Förstärkningsarbetets kvalitet
Ovanstående faktorer kan variera från fall till fall och på­
verkar därför i olika hög grad kostnaderna. Som underlag för 
ekonomiska kalkyler till kommande förstärkningsprojekt blir 
därför de nu framtagna kostnaderna osäkra och bör därför an­
vändas med försiktighet. Ett säkrare ekonomiskt underlag för 
kalkyler och jämförelser mellan de tre metoderna bör därför 
baseras på resultat från ett flertal projekt.
Kostnadsredovisningarna för de tre projekten pekar mot att 
grundförstärkningskostnaderna för hus i Gamla stan generellt 
sett är avsevärt högre än vad som är fallet för "normala" bygg­
nader inom kommunen. Visserligen saknas underlag för direkta 
jämförelser med motsvarande projekt inom andra stadsdelar men 
kostnaderna ligger avsevärt över (50-1 OOX) vad som är normalt 
för förstärkningsobjekt med konventionella metoder. Orsaken 
härtill bedöms främst bero på de extremt besvärliga förutsätt­
ningar som råder.
5.4.2 Jämförelser av genomsnittskostnader
För de tre projekten har vissa genomsnittliga kostnader beräk­
nats. Härvid har framtagits dels en genomsnittlig total kost­
nad utslagen per m2 byggnads-, vånings- och 1ägenhetsyta. Med 
hänsyn till den stora skillnaden i våningsantal som finns mel­
lan å ena sidan kv Atomena (2 våningar + vindsvåning) och å 
andra sidan kv Pollux och Narcissus (4 våningar + vindsvåning) 
blir en jämförelse mellan kostnaden per m2 våningsyta mer 
intressant än utslagen per m2 byggnadsyta. Förutom kostnaden 
per ytenhet har även genomsnittskostnader för enbart pålnings- 
arbetet framtagits per m påle och - vilket är intressantare ur 
jämförande synpunkt - beräknat per m och uppburet Mp. De be­
räknade kostnaderna har redovisats i nedanstående tabell.
Tabell över kostnader
Objekt Vånings­
yta
m2
Antal
vån.
31Kostnad '
0
kr/nr
Pålnings-
kostnad
kr/m
Pål kostnad 
per m och 
uppburen 
last 
kr/m.Mp
Kv. Pollux 1530
7801 5
5 1450
(1730)
700 0,14
Kv. Narcissus 5 1060
(1400).
190 0,07
Kv. Atomena 1700 3 2060
(2350)
900 0,16
1) Endast pålförstärkt del
2) Inklusive vindsvåning
3) Kostnad per m2 våningsyta. Siffror inom parentes avser kost
nad inkl. konsultarvoden
4) Kalkylerad kostnad (gäller ej pålning)
Med de tidigare gjorda reservationerna beträffande kostnader­
nas jämförbarhet kan för de aktuella projekten konstateras att 
kostnaden var lägst i kv Narcissus och högst i kv Atomena.
Den ger m2 våningsyta framräknade_kostnaden är dock generellt 
sett högre för en byggnad med färre antâî våningar. Orsaken 
härtill är att kostnaderna för schakter, hål tagningar i grund­
murar och bärande betongkonstruktioner får en jämförelsevis 
större andel i en låg byggnad jämfört med i en högre. Genom­
snittskostnaden per m2 våningsyta för kv Atomena blir därför 
ej helt jämförbar med de båda övriga projekten. Dessutom är 
denna kostnad delvis baserad på en förhandskal kyl.
K2§£D§den_för_gålningsarbetet blir ur jämförande synpunkt 
intressant först när denna ställs i relation till uppburen last 
vilket gjorts i tabellens sista kolumn, som visar totala pål- 
ningskostnaden dividerad med total på 11 ängd x husets vikt.
Även i detta fall erhålls samma rangordning som tidigare mel­
lan de tre objekten. Kostnaden för kv Pollux har dock relativt 
sett närmat sig kostnaden för kv Atomena. Förklaringen härtill 
är att pålningskostnadens andel för respektive projekt var 
högre i kv Pollux jämfört med de båda övriga. Pålningens andel 
av den totala kostnaden var för kv Pollux ca 45% och för de 
båda övriga projekten 33 à 34%. Den relativt sett höga pålnings 
kostnaden för kv Pollux beror i stor utsträckning på höga skarv 
kostnader, ca 220:-- kr/skarv, vilket således vid 1 m skarv­
längder ökar kostnaderna per m med motsvarande belopp.
Kostnaderna för konsoler och bärande betongkonstruktioner upp­
går för vardera projektet till ca 30% av den totala kostnaden. 
En kostnadsjämförelse för dessa faser mellan kv Pollux och kv 
Narcissus, dvs. för de objekt där verkliga kostnaden fram- 
tagits, visar att den genomsnittliga kostnaden för konsolerna 
i kv Pollux är ungefär dubbelt så hög som i kv Narcissus. Där­
emot var kostnaden för betongkonstruktionen lägre i kv Pollux, 
vilket kan förklaras av dels en mer exakt håltagningsteknik 
och dels en enklare formsättning. Resterande kostnader (25 à 
35% av totalkostnaden) avser främst kostnader för schaktning-, 
bilnings- och grundmursförstärkning.
Projekteringskostnaderna vid grundförstärkningsarbeten blir för 
hållandevis höga. I dessa fall uppgår konsultkostnaderna till 
15 à 20% av totalkostnaden, varav större delen utgör kostnader 
för konstruktionshandlingar och geotekniska undersökningar. 
Kostnader för utredningar och kontrollåtgärder före och under 
förstärkningsarbetet har även varit tämligen omfattande.
6. SYNPUNKTER PÂ FORBÄTTRINGAR OCH UTVECKLING
Den utförda uppföljningen talar för att de tre typerna av stål - 
pålar ur bärighets- och deformationssynpunkt uppfyller rimliga 
anspråk för förstärkning av sättningsskadade byggnader i Gamla 
stan. Den förhållandevis låga tvärsnittsarean för samtliga pål- 
typer medför liten jordundanträngning. Pålarnas slankhet minskar 
dessutom risken för på 1 brott vid eventuella hori sontal rörel ser i 
fyllningen. Dessutom bedöms varje påltyp ha tillfredsställande 
skydd mot korrosion vilket talar för en avsevärd livslängd. Från 
praktisk utförandesynpunkt och ur ekonomisk synpunkt kan dock 
vissa förbättringar göras främst vad avser skarvningsanordning 
och neddrivningsteknik för SW-pålarna.
6.1 Skarvanordningar
Eftersom skarvarna för SW-pålarna har en förhållandevis stor 
andel i materialkostnaden finns ett klart uttalat behov av en 
enklare och billigare skarvningsteknik vilket skulle medföra 
avsevärda besparingar. Strävan att begränsa pålelementens längd 
får därvid mindre ekonomisk betydelse vilket gör metoden mer 
anpassningsbar till utrymmesförhål1 andena i lokaler med begrän­
sad höjd. Vid ändring av skarvens konstruktion bör även efter­
strävas att få så liten sektionsändring som möjligt vilket 
sannolikt skulle öka pålens mantel bärighet och underlätta be­
dömningen av pålarnas verkningssätt.
Skarvanordningen för stålplastpålarna är enkel och ekonomisk 
och påverkar därför ej pålningskostnaden på något avgörande 
sätt. Vidare forskning och utveckling kan här inriktas på en 
förbättring av korrosionsskyddet för skarvhylsorna vid pålning 
i fyllning där korrosivi teten är hög.
För de foderrörsborrade stålkärnepelarna, vilka svetsas i skar­
varna både vad avser forderrör och stål kärna, är skarvarnas kost 
nadsandel ej så stor att någon avsevärd ekonomisk besparing kan 
göras med alternativ skarvningsteknik.
6.2 Neddrivningsutrustning
De tunga tryckiuftshejare som använts vid drivningen av SW- 
pålarna i kv Pollux fordrar en relativt stor fri höjd varför ut­
veckling av alternativa hejartyper med begränsad höjd har stort 
intresse både ur teknisk och ekonomisk synpunkt (längre pålele- 
ment kan utnyttjas). Montering och flyttning av hejaren var tids 
krävande och tungt eftersom hjälpmedlen (rörställningar, 
kättingar och lufthaspel) inte var särskilt anpassade till verk­
samheten. En för ändamålet särskilt konstruerad, flyttbar anord­
ning (på hjul, räls eller 1 arvunderrede) justerbar i höjdled, 
skulle underlätta hanteringen av en tung hejare.
Lätta hejare av den typ som användes för Stålplastpålarna i kv 
Narcissus fyller i stort sett de krav som rimligen kan ställas 
ur utrymmessynpunkt. Ur arbetsmiljösynpunkt finns önskemål om 
utveckling av en mer tystgående hejare men detta är en allmän 
strävan ej specifik för grundförstärkningsarbeten.
Vid foderrörsborrning inomhus med begränsning av den fria höj­
den (i källarutrymmen o dyl) får normala 1 arvunderreden och
borrutrustningar begränsad användbarhet. Några speciaiföretag 
inom pålningsbranschen har därför konstruerat speciella ver­
sioner anpassade för foderrörsdrivning i trånga utrymmen. Med 
dessa har man lyckats minska den erforderliga fria höjden till 
ca 2 m med i huvudsak oförändrad kostnad per m nedborrat rör.
Den för förborrning genom fyllnadsmassor i kv Pollux använda 
augerborren (0200 mm) har begränsad nedträngningsförmåga vad 
avser hinder i fyllningen. För att denna metod skall fungera 
förutsätts antingen att fyl1nadsjorden är relativt fri från 
hinder eller att pålplaceringen är flexibel.
I kv Narcissus söktes lämpliga pållägen genom .sonderingar före 
slagningen men i några pålgrupper var ansamlingen av trähinder 
så stor att någon form av förborrning eller röjning måste ske. 
För kommande grundförstärkningsarbeten med slagna stålpålar 
inom Gamla stan blir det med all sannolikhet nödvändigt att 
utveckla metoder för förborrning genom hinder i fyllning. 
Metoder med borrkronor nedsänkta i foderrör för borrning genom 
omväxlande jord, sten och trä har prövats i kv Narcissus och 
i en angränsande fastighet (kv Cadmus). Efter flera försök 
med «lika alternativ av borrutrustning har två metoder gett 
positiva resultat varför en beskrivning är befogad.
För forcering av ytliga trähinder har framtagits en utrustning 
bestående av en fräs med liten diameter, styrd inuti av ett 
grövre stål rör. Fräsen roteras med en lätt luft- eller el­
motor, t ex en vinkelslipmaskin. Röret vrids för hand och ett 
cirkel format spår fräses i trästocken. Hela anordningen matas 
nedåt av egen vikt tills hindret genomborrats. För att redu­
cera slitage av fräsverktyget slås först ett öppet forderrör 
med pålhejaren ned till stocken och spolas rent. Tekniken 
visade sig effektiv ned till 2,5 ä 3m. Utrustningen är lätt­
hanterlig varför borrningen är billig.
För forcering av djupare liggande hinder ombyggdes en liten 
lätt kedjematad hammarborrmaskin till sådan storlek att den 
lätt kan utnyttjas och flyttas inom en källare av två man.
Den försågs med separat rotationsmotor och borrkronor för om­
växlande borrning genom jord och trä. Med denna maskin ut­
fördes förborrning genom jord, inklusive block, med hammarborr 
teknik och bergborrkrona. När trähinder påträffades drevs ett 
svetsskarvat foderrör separat ned till stocken, vilken genom­
borrades med en träborrkrona. Efter förnyad hammarborrning 
till nästa stock slogs foderröret till denna nivå, stocken 
genomborrades, etc. Efter diverse ändringar har med gott resul 
tat ett totalt 6 m djupt hål borrats varvid fyra 25-80 cm 
tjocka stockar forcerades. Den totala borrtiden, inklusive 
uppställning av maskinen, var 5 timmar.
Under försöken konstaterades att förborrning genom flera lager 
trävirke måste utföras med böj styva foderrör, då vanliga borr­
stål är så veka att de lätt böjer av och ändrar riktning när 
ett hinder påträffas.
97
6.3 Stoppslagning
De provbelastningar som utfördes på SW-pålarna i kv Pollux 
indikerar att ett lindrigare stoppslagningskrav (50 à 100 
mm/min) kunde ha valts med oförändrad tillåten last (470 kN). 
Fördelarna härvidlag är uppenbara - bättre pålningsekonomi 
och mindre risk för skador på egna och angränsande byggnader. 
Berörda byggnadsinspektörer ansåg dock att underlaget var 
otillfredsställande och rekommenderade ytterligare provbe­
lastningar. Fortsatta utredningar av lämpliga stoppslagnings- 
villkor, eventuellt för olika hejarstorlekar, är därför ange­
läget vad beträffar SW-pålarna. För de med lätt hammare slagna 
Stålplastpålarna bedöms någon ytterligare lindring av stopp­
si agni ngsvi 11 koren enligt typgodkännandet (max 100 mm/min.) 
ej vara aktuell.
6.4 Lastöverförande konstruktioner
Från entreprenörshån har vissa synpunkter angående denna del 
av grundförstärkningsarbetet framkommit. Genom att bilnings- 
arbetena för lastupptagande konsoler är tidskrävande och där­
igenom blir dyra bör enklare lösningar eftersträvas vid pro­
jekteringen. T ex kräver konsoler av stålprofiler i allmänhet 
mindre bilningsarbete. Genom kringgjutning och injektering kan 
stålprofilerna korrosionsskyddas och blir därvid enklare och 
mer ekonomiska än motsvarande betongkonsoler. En begränsad 
hål tagning är också till fördel ur skadesynpunkt eftersom stora 
håltagningar ofta bidrar till en ökning av sättningsskadorna 
under förstärkningsperioden.
I samband med förstärkningsarbetena utförs ofta nya betonggolv 
varför en hel betongplatta normalt medför vissa fördelar såsom 
mi dre formsättning och större flexibilitet beträffande pål- 
placeringen. För att minska plattans tyngd kan den utföras med 
förtjockningar längs bärande väggar men i övrigt göras tunnare 
och ger då inte mer lasttillskott än balkar jämte golv på mark.
Att utföra aviastningskonstruktionen före pålslagningen är i de 
flesta fall en fördel, då man därigenom kan förvänta sig mindre 
skador på egen byggnad under pålslagningen. Ett sådant utförande 
var projekterat för kv Atomena men frångicks då en låst pålplace­
ring inte visade sig praktiskt genomförbart. För att speciellt 
vid slagna pålar minska risken för stopp mot hinder i fyll­
ningen, bör före projekteringen sticksonderingar utföras och 
lämpliga områden för pållägen ur statisk och praktisk synpunkt 
fastställas. Den önskade flexibla pålplaceringen kan sedan er­
hållas genom att lämna relativt stora ursparingar i betong­
plattan.
6.5 Synpunkter på uppföljning av kommande förstärknings- 
projekt
6.5.1 Olika arbetsmoments relativa inverkan på sättningarna
En intressant frågeställning är den relativa inverkan på sätt­
ningarna från de tre arbetsmomenten.
7 - M8
• Schaktning (inklusive bortbilning av utstickande
grundmurar och kapning av rustbäddar).
• Håltagning för konsoler i grundmurarna.
• Pålslagning
ökade kunskaper i detta avseende har stor betydelse dels för 
valet av på 1 typ och dels för planering och utförande av schak­
ter och håltagningar. Kan t.ex. såttningarna begränsas genom 
val av lämpliga metoder vad beträffar lastöverföringssystem 
och schaktningsteknik är möjligen valet av påltyp av underord­
nad betydelse.
Analysen försvåras dock av att de tre arbetsmomenten i större 
eller mindre omfattning ofta pågår samtidigt inom olika för- 
stärkningsetapper. Detta medför problem att särskilja sätt- 
ningseffekten av den ena eller andra verksamheten. Man måste 
även räkna med en viss tidsmässig eftersläpning av sättningarna, 
särskilt vid de båda momenten schaktning och håltagning. Bygg­
nadens skick före grundförstärkningen (skadornas omfattning, 
grundmurarnas konstruktion, förekomst av utstickande rustbäd­
dar) påverkar dessutom från fall till fall sättningskänslighe- 
ten för olika arbetsmoment.
En förstärkt insats i uppföljningen i detta avseende vid kom­
mande likartade projekt kan dock förbättra kunskaperna om sätt­
ningarnas orsakssammanhang. Härvid krävs dock avsevärt tätare 
avvägningar och fler avvägningsdubbar (särskilt invändigt) än 
för de nu studerade projekten. Dessutom måste en noggrann tids­
studie av de olika arbetsmomenten utföras.
6.5.2 Provbelastningar. Kontroll av hori sontal rörel ser
Utöver en mer noggrann uppföljning av sättningarnas orsak före­
slås för SW- och Stålplastpålarna att flera provbelastningar 
utföres. Bl.a. vore önskvärt att studera pålarnas spetsbärighet 
och uppförande under långtidsbelastning. En möjlighet till upp­
följning av eventuella hori sontal rörel ser hos Stål plastpålar 
och Stålkärnepålar är exempelvis att förse dessa med ett invän­
digt klenare rör monterat före igenfyl1 ningen med cementbruk. 
Röret dras upp genom den överliggande topplåten och fixeras så 
att dess överkant kommer att sticka upp genom den färdiggjutna 
betongkonstruktionen. Med hjälp av en lämpligt utformad tolk 
eller annan form av mätanordning kan sedan pålens horisontal­
rörelser kontrolleras i efterhand.
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BILAGA 1 - 37
VOLYMÄNDRING 
I MÄTCELL
KALIBRERING
1.2 1.3 U 1.5 1,6
PRESSOMETERTRYCK MPq
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
PRESSOMETERMÄTNINGAR 
DJUP 5, 6 OCH 7 m
Arb.nr 8 081 141 Bil. 1
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VOLYMÄNDRING 
I MÄTCELL
700 --
600 -
500 -
400 --
300 --
200 --
100 -
0.7 0,8 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
PRESSOMETERTRYCK MPa
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
PRESSOMETERMÄTNINGAR 
DJUP 8 OCH 9 m 
Arb.nr 8081 1A-1 Bil. 2
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VOLYMÄNDRING 
I MÄTCELL
700 ■■
600 --
500 -•
1,3 U 1,5 1.6
PRESSOMETERTRYCK MPa
0,6 0,7 0,6 0.9
KV, POLLUX'1,2, GAMLA STAN 
PRESSOMETERMÄTNINGAR 
DJUP 10 OCH 11 m 
Arb.nr 8 081 141 Bil. 3
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KV. POLLUX 1,2, GAMLA STAN 
PRESSOMETERMÄTNINGAR 
DJUP 12 OCH 13 m
Arb.nr 8 081 141 Bil. 4
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VOLYMÄNDRING 
I MÄTCELL
15,7 m
700 --
600 --
500 --
300 -■
200 -■
100 -
PRESSOMETERTRYCK MPa
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
PRESSOMETERMÄTNINGAR 
DJUP 14, 15 OCH 15,7 m
Arb. nr 8 081 141 Bil. 5
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krypning per laststeg 
under tiden 1-8 min.
BRUKSLAS1 470 kN
last kN
IARLINJEN"EL DEF. C'Pi:i
P&llangd 9,4 m
"Stoppslagning" 100 mm/min
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING SW-STÂLPÂLAR 
PÂLE NR 2
Arb.nr 8 081 141 Bil.6
sjunkning mm
107
krypning per laststeg 
under tiden 1-8 min. 
mm
BRUKSUS; 470 kN
P&llängd 13,0 m
"Stoppslagning" 50 mm/min
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING SW-STÅLPÅLAR 
PÅLE NR 6
Arb.nr 8 081 141 Bil. 7
sjunkning mm
108
krypning per [aststeg 
under tiden 1-8 min. 
mm
JKSLAST V7
EL.DEF. ("PELARLINJEN")
P&llängd 8,3 m
"Stoppslagning" 200 mm/min
TOTAL SJUNKNINC 
VID LÀST 750 kN 
~A5 mm
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING SW-STÅLPÅLAR 
PÅLE NR 11
Arb.nr 8 081 141 Bil. 8
sjunkning mm
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krypning per laststeg 
under tiden 1-8 min. 
mm
BRUKSLAST V70
El. PS ("PELARLI
P&llangd 11,0 m
"StoppslQgning"5,4,3 mm/min
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING SW-STÅLPÅLAR 
PÅLE NR 13
Arb.nr 8 081 141 Bil. 9
sjunkning mm
BFR PROJEKT 780606-7
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krypning per laststeg 
under tiden 1- 8 min.
«0 kNBRUKSLAST
AVLASTN
P&llangd 12,3 m
"Stoppslagning" 50 mm/min
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING SW-STÅLPÅLAR 
PÅLE NR 17
Arb.nr 8 081 141 Bil. 10
sjunkning mm
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krypning per laittteg 
under tiden 1-8 min.
BRUKS LA ST
.□EF.C'PELAULINJEN")
ASTNING
P&Uangd 
"Stoppslagning" 5,4,3 mm/min
KV. POLLUX 1, 2, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING SW-STÂLPÂLAR 
PÂLE NR 82
Arb.nr 8 081 141 Bil. 11
sjunkntng mm
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Arb.nr 8 081 141 Bilaga 16
KV. NARCISSUS 4, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING. STÅLPLAST- 
PÅLE 0 76,1.
PÅLE- NR 1B.
PÅLLÄNGD 10,18 m 
STOPPSLAGNING 1,0,0, mm/min
mm : sjunkning
STEGVIS PALASTNING
300 kN
sjunkning
ENKEL PROVBELASTNING (KONSTANT NEDPRESSN.HAST)
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C
fi
E 1 3 1 5 min >
U
50 kN
tid
100 kN
150 kN
"
j —
m
300 kN
mm
m
n
sjunkning
i
STEGVIS PÅLAS'
K
TNING
)0 2(
KV NARCISSUS A, GAML 
PROVBELASTk(JNG. STÅL 
PÅLE 0 76,1. PALE NR AE 
PÅLLÄNGD 7,65 m. 
STOPPSLAGNING 3,2,1 
)0 3
A STAN 
PLAST- 
3.
mm/min.
30 kN
----------U
5
last
in
mm sjunkning
ENKEL PR0VBELÅGTNING (KONSTA
Arb.nr 8 081 1A1 Bilaga 
BFR PROJEKT 780606
NT NEDPRESSN.H
17
-7
AST)
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Arb.nr 8 081 141 Bilaga 18 
BFR PROJEKT 780606-7
KV. NARCISSUS 4, GAM LA STAN 
PROVBELASTNING. STÅLPLAST- 
PÅLE V 76,1 
PÅLE NR 98 
PÅLLÄNGD 12 m 
STOPPSLAGNING 4,4, 3 mm/min
sjunkning
STEGVIS PALASTNING
300 kN
sjunkning
ENKEL PROVBELASTNING (KONSTANT NEDPRESSN.HASTj
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Arb.nr 8 081 141 Bilaga 19
KV. NARCISSUS 4,GAMLA STAN 
PROVBELASTNING. STÅLPLAST- 
PÅLE 0 76,1.
PÅLE NR 16B.
PÅLLÄNGD 8,50 m 
STOPPSLAGNING 1,1,1, mm/min
sjunkning
STEGVIS PALASTNING
300 kN
sjunkning
ENKEL PROVBELASTNING (KONSTANT NEDPRESSN.HAST)
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Arb.nr 8 081 141 Bilaga 20
KV NARCISSUS 4, GAMLA STAN. 
PROVBELASTNING. STÅLPLAST- 
PÅLE 0 76,1.
PÅLE NR 18 B 
PÅLLÄNGD 8,95 m 
STOPPSLAGNING 3,1, 1 mm/min
sjunkning
STEGVIS PALASTNING
sjunkning
ENKEL PROVBELASTNING (KONSTANT NEDPRESSN.HAST)
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Arb.nr 8 081 141 Bilaga 21
KV. NARCISSUS 4. GAMLA STAN 
PROVBELASTNING. STÅLPLAST- 
PÅLE 0 76.1.
PÅLE NR 11 H.
PÅLLÄNGD 19,76 m. 
STOPPSLAGNING 1,0, Omm/min
sjunkning
STEGVIS PALASTNING
sjunkning
ENKEL PROVBELASTNING (KONSTANT NEDPRESSN.HAST.)
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Arb.nr 8 081 141 Bilaga 23
KV. NARCISSUS, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING. STÅLPLAST- 
PÅLE 076,1.
PÅLE NR 14H.
PÅLLÄNGD 19,65 m 
STOPPSLAGNING 0,0,0mm/min
sjunkning
STEGVIS PALASTNING
300 kN
sjunkning
ENKEL PROVBELASTNING (KONSTANT NEDPRESSN.HAST.)
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Arb.nr 8081 141 Bilaga 24
KV. NARCISSUS 4, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING. STÅLPLAST-
PALE NR 29 K 
PÅLLÄNGD 11,46 m 
SrOPPSLAGNING 1, 1, 0 mm/min
sjunkning
STEGVIS PALASTNING
300 kN
sjunkning
ENKEL PROVBELASTNING (KONSTANT NEDPRESSN.HAST.)
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Arb.nr 8081 141 Bilaga 25
KV NARCISSUS 4, GAMLA STAN 
PROVBELASTNING. STÅLPLAST- 
PÅLE 0 76,1.
PÅLE NR 30K.
PÅLLÄNGD 11,06 m 
STOPPSLAGNING 2,1, 1 mm/min
sjunkning
STEGVIS PALASTNING
300 kN
sjunkning
ENKEL PROVBELASTNING (KONSTANT NEDPRESSN.HAST)
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FOTOBILAGA
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV. POLLUX 1, 2
139
Kapning och bortforsl ing av 
rustbädd före pålslagning 
(konsoler i grundmurarna 
uppborrade).
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV. POLLUX 1, 2
140
GRUNDFÜRSTÄRKNING, KV. POLLUX 1, 2
141
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV. POLLUX 1, 2
Förborrning genom fyllning med 
augerborr, 0 200 mm, före pål- 
slagning.
142
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV. POLLUX 1, 2
Påldrivning med vibrohejare 
typ MICASA MOH 24G (användes 
endast i rum KOI02).
Pålslagning med trycki ufts- 
hejare typ Atlas Copco 
PH 180 K.
143
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV. POLLUX 1, 2
Skarvning av SW-påle.
144
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV. POLLUX 1, 2
Montage av topplåtar
145
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV. POLLUX 1, 2
Grovplanering före armering 
och gjutning av betongplat­
tan.
Färdigarmerad etapp före gjut­
ning (den uppstickande pålen 
skall provbelastas).
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146
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV. POLLUX 1, 2
Provbelastning (den nya 
betongplattan utnyttjas 
som mothål1).
147
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV. POLLUX I, 2
148
GRUNDFÖRSTÄRKNING KV NARCISSUS 4
Schaktgrop och hål tagning 
I botten syns avlastnings- 
balkar av stålprofiler
"Hundbana" för utlastning 
av schaktmassor
149
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV NARCISSUS 4
Uppvärmning av plastskikt för 
skarvning av pâle
Pålgrupp före kapning
Pålslagning
150
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV NARCISSUS 4
Provbelastning
Uppdragen påle jämförd med en oanvänd
151
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV NARCISSUS 4
Avlastning med 
stål profi 1 er
Schaktgrop med kring- 
gjuten stålprofil
152
GRUNDFÖRSTÄRKNING, KV NARCISSUS 4
Armering av förstärkningsbalk 
påltoppar med topplåt
Formsättning armering
153
Grundförstärkning, kv. Atomena
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Injustering av foderrör för borrning
Grundförstärkning, kv. Atomena
155
Ställning för stålämnessättning samt svets/iing av ämne.
Grundförstärkning, kv. Atomena
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Grundförstärkning, kv. Atomena
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Grundförstärkning, kv. Atomena
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Grundförstärkning., kv. Atomena
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